

考生收藏造价师《相关理论与法规》应试笔记十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E8_80_83_E7_94_9F_E6_94_B6_E8_c56_240386.htm

第三节 工程项目的计划与控制

1 控制的概念：行为主体为保证在变化的条件下实现其目标，按照事先拟定的计划和标准，通过采用各种方法，对被控对象实施中发生的各种实际值与计划之进行对比、检查、监督、引导和纠正，以保证计划目标得以实现的管理活动。

2 控制的类型：主动控制和被动控制

3 工程项目目标的控制措施和方法

3.1 控制措施：组织方面措施、技术方面措施、经济方面措施、合同方面措施。

3.2 控制方法：网络图控制进度 香蕉图、S线进度造价均可控制 直方图、控制图控制质量

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com