

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(六) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_242909.htm 一、单项选择题。(共70题。每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. 项目的核心任务是做好项目的()。A. 成本控制 B. 质量控制 C. 目标控制 D. 进度控制
2. 在项目进展过程中平衡是暂时的, 不平衡则是永恒的, 因此在项目实施过程中必须进行项目目标的()。A. 质量控制 B. 动态控制 C. 随时控制 D. 永久控制
3. 在()年建设部颁发了建筑施工企业项目经理资质管理办法, 推行项目经理负责制。A. 1995 B. 1996 C. 1983 D. 1988
4. 在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用的方式是()。A. 项目功能描述 B. 项目构造描述 C. 邀请招标 D. 委托
5. ()在承担工程项目施工的管理过程中, 应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同, 与本企业法定代表人签订项目承包合同。A. 工长 B. 项目经理 C. 监理工程师 D. 承包商
6. 项目集成管理系统包括()。A. DM PM FMB B. LM PM FMC C. DM PM-t-CMD D. BM PM CM
7. 反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是()。A. 组织结构图 B. 职能分工表 C. 项目合同图 D. 工作流程图
8. 风险管理包括策划、组织、()、协调和控制等方面的工作。A. 技术 B. 经济 C. 领导 D. 合同
9. 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的()。A. 投资目标 B. 财务目标 C. 销售额目标 D. 质量目标
10. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查而给建设单位造成损失的,

应当承担相应的()责任。 A . 赔偿B . 连带赔偿C . 补救D . 折算赔偿 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com