

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(四) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_242918.htm 一、单项选择题。(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. () 是项目管理中最重要任务。A. 投资控制 B. 合同管理 C. 质量管理 D. 安全管理
2. 反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是()。A. 组织结构模式 B. 组织分 C. 工作流程图组织 D. 组织工具
3. 工程总承包企业按照合同约定, 承担工程项目设计和施工, 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的模式是()。A. 设计施工总承包 B. EPC总承包 C. CM总承包 D. 三角承包
4. 项目目标动态控制的第三步是()。A. 收集项目目标的实际值 B. 目标调整 C. 将项目的目标分解 D. 目标的动态控制
5. 建设工程项目总承包方的项目管理工作涉及项目()的全过程。A. 设计阶段 B. 施工阶段 C. 保修阶段 D. 实施阶段
6. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查, 给建设单位造成损失的, 应当承担相应的()。A. 刑事责任 B. 违约责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任
7. 项目管理重点开始转移, 从偏重技术管理转移到注意人的管理, 从简单的考虑工期和成本控制到全面综合的管理控制, 包括项目质量、()、风险、团队建设等各方面的综合管理。A. 合同管理 B. 项目范围 C. 信息管理 D. 企业文化
8. 影响系统目标实现的主要因素除了()外, 还有人的因素及生产管理的方法和工具等。A. 技术条件 B. 组织 C. 自然条件 D. 管理水平
9. 在国际上项目管理咨询公司可以接

受施工方的委托，提供代表()利益的项目管理服务。项目管理咨询公司所提供的这类服务的工作性质属于工程顾问服务。A．施工方B．设计方C．供货方D．业主方

10．设计方的项目管理主要在设计阶段进行，但也必须考虑()、施工阶段、使用前准备阶段和保修期对项目投资的影响。A．设计前的准备阶段B．决策阶段C．使用阶段D．招投标阶段

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com