

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(二) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_242920.htm 一、单项选择题(共70题

, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)1. 我国业主方要通过()的方式选择设计方案和设计单位。A. 政府指令B. 设计招标C. 委托D. 设计竞赛2. 工程策划的实质是()。A. 知识收集B. 知识组合C. 知识管理D. 知识整理3. 建设工程项目生产过程的总集成者是()。A. 业主方B. 总承包商C. 咨询工程师D. 政府部门4. ()和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。A. 设计施工总承包B. 工程总承包C. 项目目标管理D. 工程质量控制5. 如下线性组织结构, 对施工方能够下达指令的是()。A. 总经理B. 业主代表C. 代表业主利益的项目经理D. 以上都可以6. 如果一个建设工程的项目管理进行诊断, 首先应分析其()方面存在的问题。A. 组织B. 管理C. 经济D. 技术7. 建设项目是按照一个总体施工建设的, 可以形成生产能力或使用价值的若干()总体。A. 单位工程B. 分部工程C. 单项工程D. 分项工程8. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的(), 在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制, 以实现项目目标。A. 主动性B. 能动性C. 积极性D. 全面性9. 积极的自我控制与有利的领导控制组合是实现目标()的关键。A. 动态控制B. 静态控制C. 控制D. 规划10. 业方把建设项目的设计任务和施工任务综合委托的模式可称为建设项目()。A. 承包B. 分包C. 总承包或工程总承包D. 联合承包

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

