

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试题(八) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_243590.htm 参考答案一、单项选择题。

(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意) 1. 建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的()

A. 全寿命周期 B. 决策阶段 C. 实施阶段 D. 施工阶段

2. 下面()属于我国推行建设工程监理制度的目的之一。 A. 促进建筑市场发展 B. 提高工程建设技术 C. 充分发挥投资效益 D. 确保工程施工成本

3. 国家推行建筑工程监理制度, ()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A. 建设部 B. 国务院 C. 国家计委 D. 地方政府

4. 监理单位与项目法人之间是委托与被委托的()。 A. 代理关系 B. 法律关系 C. 合同关系 D. 经济关系

5. 项目管理的三大目标是()。 A. 范围、费用、进度 B. 进度、质量、费用 C. 投资、进度、费用 D. 范围、投资、进度

6. 施工组织总设计是以()为对象而编制, 是指导全局性施工的技术和经济纲要。 A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 整个建设工程项目

7. 项目经理部由()负责组建。 A. 业主 B. 施工总承包商 C. 企业法人代表 D. 项目经理

8. 项目目标动态控制的第一步是()。 A. 确定项目目标 B. 检查项目实际完成情况 C. 目标调整 D. 将项目的目标分解

9. 对WBS中的每个组成部分进行编码, 这是()。 A. 组织分工编码 B. 信息管理编码 C. 工作流程编码 D. 项目结构编码

10. 材料和设备供应方的项目管理工作主要在建设工程项目的()进行。 A. 决策阶段 B. 实施阶段 C. 设计阶段 D. 施工阶段

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

