

经济师考试中级工商管理专业测试题十 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/244/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_8F\\_E6\\_B5\\_8E\\_E5\\_B8\\_88\\_E8\\_c49\\_244797.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E7_BB_8F_E6_B5_8E_E5_B8_88_E8_c49_244797.htm)

251、 [ 单选 ] 初期的M B . P是研究如何对 ( ) 进行有效管理： A . 具有从属需求特征的物资 B . 具有独立需求特征的物资 C . 企业的所有物资 D . 企业所有物资的采购和生产 答案： [ A ]

252、 [ 单选 ] 准时生产 ( JIT ) 的基本思想是 ( ) 。 A . 只在需要的时刻生产 B . 只生产需要的数量 C . 只在需要的时刻，生产需要的数量 D . 使库存的数量降低 答案： [ C ]

253、 [ 单选 ] 计算机集成制造系统能够 ( ) 。 A . 只缩短产品开发周期 B . 缩短产品设计周期、产品制造周期 C . 只缩短产品制造周期 D . 缩短产品开发周期、产品设计周期、产品制造周期 答案： [ D ]

254、 [ 单选 ] 在下列分系统中， ( ) 属于计算机集成制造系统的支持分系统。 A . 管理信息分系统 B . 计算机辅助质量管理分系统 C . 数据管理分系统 D . 制造自动化分系统 答案： [ C ]

255、 [ 单选 ] 在计算机集成制造系统 ( CIMS ) 中包括四个分系统。其中的 ( ) 是用来实现信息流对物流的控制和完成物流的转换的。 A . 管理信息分系统 B . 技术信息分系统 C . 制造自动化分系统 D . 计算机辅助质量管理分系统 答案： [ C ]

256、 [ 单选 ] 制定年度计划，除了明确年度计划指标，还包括 ( ) 。 A . 制定生产作业计划 B . 制定生产作业计划控制措施 C . 在时间上对产品出产进度作出安排 D . 制定期量标准 答案： [ C ]

257、 [ 单选 ] 对市场需求呈季节性变化的企业，出产进度安排可采用变动安排方式，其缺点是 ( ) 。 A . 生产能力利用不均衡 B . 增加库

存保管费用 C . 容易失去一部分市场机会 D . 容易使库存成品滞销 答案： [ A ] 258、 [ 单选 ] 对市场需求呈季节性变化的企业，产品出产进度可采用变动安排方式，其优点是（ ）。 A . 有利于充分利用人力和设备 B . 有利于产品质量的稳定 C . 有利于管理工作的稳定 D . 有利于适应市场需求 答案： [ D ] 259、 [ 单选 ] 生产间隔期是（ ）生产类型的期量标准。 A . 大量大批 B . 成批 C . 单件小批 D . 大量大批和成批 答案： [ B ] 260、 [ 单选 ] 在制品定额是（ ）生产类型的期量标准 P6。 A . 大量大批 B . 成批 C . 单件小批 D . 大量大批和成批 答案： [ D ] 261、 [ 单选 ] 一批产品（或零件）的生产间隔期是指（ ）。 A . 投入的时间与出产的时间间隔 B . 投入的时间与紧接着的下一批产品（或零件）的出产的时间间隔 C . 投入时间与任意一批产品（或零件）的投入的时间间隔： D . 出产与紧接着的下批产品（或零件）的出产的时间间隔 答案： [ D ] 262、 [ 单选 ] 某企业全年生产 z 产品 400 件，每件产品年库存保管费用为 2 加元，每次设备调整费用为 25 元，则该产品的经济生产批量为（ ）。 A . 8 件 B . 10 件 C . 12 件 D . 14 件 答案： [ B ] 263、 [ 单选 ] 某车间的投入提前期是指本车间投入时间与（ ）时间比所要提前的时间。 A . 下一车间投入 B . 任一车间投入 C . 最后车间出产 D . 最后车间投入 答案： [ C ] 264、 [ 单选 ] 在前后车间生产批量相等的情况下，出产提前期的计算公式为（ ）。 A . 本车间出产提前期 + 本车间生产周期 B . 本车间投入提前期 + 本车间生产周期 C . 后车间投入提前期 + 保险期 D . 后车间出产提前期 + 保险期 答案： [ C ] 265、 [ 单选 ] 解决生产品种及其生产数量的搭配优化问题可采用（ ）。 A . 网络计划技术 B . 单纯

形法 C . 滚动计划法 D . 线性规划法 答案 : [ D ] 266、 [ 单选 ] 在网络计划中 , 假设某一作业的最早开始时间为 5 天 , 最迟结束时间为 10 天 , 作业时间为 2 天 , 则该作业的时差为 . ( ) 。 A . 2 天 B . 3 天 C . 5 天 D . 8 天 答案 : [ B ] 267、 [ 单选 ] 网络计划技术的精华是 ( ) 。 A . 网络图的绘制 B . 网络时间参数的计算 C . 关键线路的确定 D . 时间—费用优化 答案 : [ C ] 268、 [ 单选 ] ISO9000 系列标准是 ( ) 。 A . 产品标准 B . 质量标准 C . 技术标准 D . 管理标准 答案 : [ D ]

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)