

2007年一级建造师工程项目管理模拟试题五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_257876.htm 参考答案(考试时间3小时，满分130分)

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过()，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A．进度控制和质量控制B．项目设计和规划C．项目策划和项目控制D．项目设计与项目施工

2．对于如下线性组织结构图(图1)，对施工方能够下达指令的是()。A．总经理B．业主代表C．代表业主利益的项目经理D．以上都可以

3．我国业主主要通过()方式选择设计方案和设计单位。A．设计竞赛B．设计招标C．设计邀请D．以上都不是

4．以下()的投资控制更为重要。A．设计阶段B．招投标阶段C．施工阶段D．竣工结算阶段

5．建造师和项目经理分别是()。A．专业人士名称B．工作岗位名称C．专业人士名称、工作岗位名称D．工作岗位名称、专业人士名称

6．项目管理作为一门学科30多年来在不断发展，该学科的第一代是()。A．传统的项目管理B．全过程管理C．组合管理D．变化管理

7．对于工程项目管理而言，风险是指()。A．危险B．可能出现的影响目标实现的不确定因素C．可能出现的损失D．可能出现的增加成本的不确定因素

8．属于施工成本管理经济措施的是()。A．实行项目经理责任制B．合同措施C．编制资金使用计划D．纠偏措施

9．以下不是施工成本计划编制方法的是()。A．按成本组成编制B．按项目组成编制C．按工程投资编制D．按工程进度编制

10．工程预付款预付的时间应不

迟于约定开工日期前()。 A . 5天B . 7天C . 10天D . 14天

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com