

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题（四）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_257967.htm 参考答案一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

- 1．建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A．董事会B．股东大会C．总工程师D．法定代表人
- 2．项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的()。A．偏差值B．调整值C．计划值D．实际值
- 3．矩阵组织结构如右图所示，这种组织结构的最高指挥者(m)下设纵向(Xi)和横向(Yj)两种不同类型的工作部门。其中每一项纵向和横向交汇的工作担当者gji与右图所显示的工作部门之间指令关系正确情况下是()。A．gji和Yj处接受指令B．gji只接Yi的指令C．gji只接受Xi的指令D．gji从m处接受指令
- 4．施工企业人力资源管理工作第一步是()。A．员工培训B．人员甄选C．员工的绩效考评D．编制人力资源规划
- 5．下列不属于项目目标动态控制的纠偏措施中的技术措施的是()。A．落实加快工程施工进度所需的资金B．调整设计施工方法C．改进施工方法D．改变施工机具
- 6．项目的核心任务是()。A．项目的目标控制B．项目的管理C．资源的控制D．资源的分配
- 7．设计、采购和任务综合的承包被简称为()。A．EPC承包B．联合体承包C．DB承包D．CM总承包
- 8．某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体规划，接下来应该进行的工作是()。A．拟定施工方案B．编制施

工总进度计划C . 编制资源需求量计划D . 编制施工准备工作计划9 . 在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是()。 A . 风险区AB . 风险区BC . 风险区C D . 风险区DIO . 在关键部位、关键工序进行施工前()小时，施工企业应书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A . 36B . 24C . 48 D . 96 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com