

监理工程师建设工程质量、投资、进度控制模拟试题五 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c59\\_257916.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257916.htm) 参考答案1、逐项审查法适用于( )。 A、工程量较小的工程B、工程量较大的工程C、采用标准图纸的工程D、造价较高的工程 2、施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由( )进行检查，并做出检查结论。 A、项目经理B、总监理工程师C、专业监理工程师D、建设单位负责人E、建设单位技术负责人 3、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是( )。 A、减少相邻工作之间的时间间隔B、缩短关键工作的持续时间。 C、减少相邻工作之间的时距D、缩短关键工作的总时 4、在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的技术措施是( )。 A、增加每天的施工时间B、采用更先进的施工方法C、实施强有力的调度D、增加工作面 5、施工图预算审查的内容包括( )。 A、工程量B、预算单价的套用C、费用计算D、利润及税金计算E、其他基本建设费用 6、遇到( )情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。 A、设计文件有缺陷B、由于业主原因造成临时停工C、业主供应的设备和材料推迟到货D、特殊恶劣气候，造成施工停顿E、工程师对竣工试验干扰 7、由于质量事故，造成人员死亡或重伤( )人以上的为重大质量事故。 A、 2B、 3C、 4D、 5 8、施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜( )。 A、以预算定额为基础报价B、以企业自身技术和管理的优势确定投标报价C、以单价法计算造价投标D、以扩大单价为基础快速投

标报价 9、ISO9000 2000族标准的理论基础是( )。 A、预防为主B、质量第一C、八项质量管理原则D、全面质量管理 10、在施工准备阶段进行质量控制时，监理工程师应对( )。 A、进场的施工机械设备进行检查B、机械设备的工作状态进行检查C、特殊设备的安全运行进行审核D、施工机械设备的配置进行控制 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)