

监理工程师建设工程质量、投资、进度控制模拟试题三 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257921.htm 参考答案

1、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明()。A、第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期B、第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周C、第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周D、第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期E、在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常

2、在双代号或单代号网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A、最早完成时间的最大值B、最早完成时间的最小值C、最迟完成时间的最大值D、最迟完成时间的最小值

3、建设工程施工阶段进度控制的主要任务包括()。A、确定建设工程工期总目标B、编制工程项目建设总进度计划C、编制施工总进度计划并控制其执行D、编制详细的出图计划并控制其执行E、编制工程年、季、月实施计划并控制其执行

4、图纸会审应由()整理会议纪要，与会各方会签。A、设计单位B、施工单位C、监理单位D、建设单位

5、监理工程师控制工程建设进度的信息管理措施包括()。A、进行项目风险因素分析B、实际进度与计划进度的动态比较C、确定进度协调工作制度D、分解项目并建立编码体系E、定期向业主提供进度比较报告

6、联动无负荷试车费属于()。A、建设单位的设备购置费B、建设单位的联合试运转费C、建设单位的研究试验费D、施工单位的设备安装工程费

7、在建设项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费用应计入()

）。 A、引进技术和进口设备其他费B、建设单位管理费C、设备安装工程费D、进口设备购置费8、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5d。工作M有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()。 A、1dB、3dC、4dD、8d9、属于单位工程概算的是()。 A、一般土建工程概算B、给排水工程概算C、通风工程概算D、电气设备及安装工程概算E、土地使用费概算10、工程质量事故处理完成后，监理工程师应依据()检查验收。 A、经批准的施工图设计文件B、工程质量事故调查报告C、工程质量事故处理报告D、施工验收标准及有关规范的规定E、质量事故处理方案设计要求 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com