

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题答案（四）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_261529.htm 试题参考答案一、单项选择题

1 . D 2 . C 3 . A 4 . D 解析：施工企业人力资源管理工作第一步是编制组织和人力资源规划。第二步是组织项目管理班子人员的获取，……故选D。 5 . A 解析：落实加快工程施工进度所需的资金属于经济措施。 6 . A 解析：项目的核心任务是项目的目标控制。 7 . A 8 . A 9 . B 10 . B 解析：在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，施工企业应书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构。监理单位安排人员实施旁站监理。 11 . B 12 . A 13 . B 解析：建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 14 . C 解析：教育费附加税额为营业税的3%，故选C。 15 . A 16 . B 解析：工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。 17 . C 18 . C 19 . A 20 . A 解析：题干中“通过技术经济指标的对比”，由此可知是“比较法”。故选A。 21 . C 解析：工程预付款起扣点的计算公式中，T代表起扣点，P代表承包工程合同总额；M代表工程预付款数额，N代表主要材料、构件所占比重。 22 . C 解析：建筑安装工程费用的价格调值公式中的P代表调值后合同价款或工程实际结算款，P0代表调值前工程进度款；a1为固定要素，代表合同支付中不能调整的部分；a1，a2：a3,a4代表有关成本要素在合同总价中所占的比重。 23 . C 24 . A 解析：已完工程实际施工成

本—已完工程计划施工成本 >0 ，即已完施工的成本超支了， $(\text{拟完工程计划施工成本} - \text{已完工程计划施工成本}) / \text{工程单价} = (\text{拟完的工程量} - \text{已完的工程量})$ ，如果 25 . B , 26 . A

解析：建安工程价款的动态结算的常用的计算方法包括 按实际价格结算’法；按主材计算价差；竣工调价系数法；动态结算公式法。27 . B28 . C29 . D解析：见《考试用书》)22102042 . 2，偏差分析方法：横道图法、表格法、曲线法。30 . C解析：在网络计划中，虚工作既不消耗时间。也不消耗资源，只表示工作之间的逻辑关系。31 . D32 . D33 . B

解析：见《考试用书》(建筑工业出版社)2ZL02032 . 2。设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。34 . B35 . D34、35题解析：见《考试用书》(建筑工业出版社)22104012，施工质量保证体系的运行。应以质量计划为龙头，过程管理为中心，按照PDCA循环的原理展开。36 . A37 . B解析：实现预期的质量目标是质量控制区别于质量管理的目的之一。38 . A39 . D40 . B41 . C解析：C项为施工方的任务。42 . C43 . D解析：D属于“受理工程质量监督申报”的内容。44 . B45 . C解析：注意题干要求的条件“中国”，A、B并非我国出台的相关政策、法规。46 . A47 . D48 . D49 . B50 . B51 . A52 . A解析：选项A是选择安全控制措施时应考虑的内容之一。53 . B54 . C55 . C56 . B57 . D58 . D59 . A . 60 . B61 . A62 . D63 . D , 64 . A65 . D66 . B67 . A68 . C69 . B70 . B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com