

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题（七）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_261535.htm 参考答案一、单项选择题(共70题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

- 1．组织论主要研究系统的()、组织分工以及工作程序组织，是与项目学相关的重要基础理论学科。A．组织形式B．组织管理C．组织结构模式D．施工组织
- 2．旁站监理人员实施旁站监理时，发现有违反强制性标准行为的，有权责令立即()。A．停工B．返工C．检查D．整改
- 3．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目()。A．组织实施方式B．组织运行方式C．组织结构方式D．组织管理方式
- 4．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。A．2B．3C．4D．5
- 5．项目的核心任务是项目的()。A．目标控制B．成本控制C．投资控制D．进度控制
- 6．工程进度款的计算步骤包括()。a．根据已完成工程量的项目名称、分项编号单位得出合价b．将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计C．按规定计算措施费、间接费、利润d．累计本月应收工程进度款e．按规定计算税金f．按规定计算主材差价或差价系数 其正确排序为()。A．b、e、a、f、c、d B．e、a、c、f、d、b C．a、b、c、e、f、d D．a、b、c、f、e、d
- 7．某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其处理主要是() A．追究法律责任B．追究经济责任C．追究社会责任D．吊销建造师资格
- 8．建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。A．物资资源B．人

力资源C．财力资源D．供应资源 9．“自项目开始至项目完成”指的是项目的()。 A．计划期B．实施期C．周期D．工期
10．采用合同中工程量清单或单价有几种情况，不包括()。 A．直接套用B．间接套用C．整体套用D．部分套用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com