

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题（三）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262677.htm 参考答案一、单项选择题(共70题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1．下列项目目标动态控制的工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是()。A．将项目的目标进行分解B．收集项目目标的实际值C．对项目目标进行动态跟踪D．找出实际值与计划值的偏差

2．建造师是()。A．企业法定代表人在工程项目上的代表人B．一个工作岗位的名称C．一种专业人士的名称D．项目经理的另一种说法

3．施工企业项目经理是一个()的名称。A．工作岗位B．技术职称C．管理人士D．专业人士

4．整个施工过程中的管理工作就是不断发现问题和解决问题的过程。所谓管理是由提出问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节是()。A．执行补救方案B．从多个方案中确定一个拟执行方案C．制定几个可能的补救方案D．检查补救方案的执行情况

5．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目()。A．组织实施方式B．组织运行方式C．组织结构方式D．组织管理方式

6．有两个指令源的结构模式是()。A．矩阵组织B．线形组织C．职能组织D．事业部组织

7．建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和()。A．使用阶段B．策划阶段C．管理阶段D．总结阶段

8．设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包的项目管理都属于()的项目管理。A．建设项目设计方B．建设项目工程总承包方C．建设项目投资方D．建设项目采购方

9．下列不

属于组织工具的是()。A．组织结构图B．职能划分图C．任务分工表D．工作流程图

10．某公司承揽了一个大型建设项目的项目管理任务。为了提高该项目组织的运行效率，决定减少项目组织结构层次。那么该项目宜选用的组织结构模式是()。A．线性组织结构B．矩阵组织结构C．职能组织结构D．项目组织结构

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com