

07年监理工程师考试《案例分析》冲刺经典题型（二） PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022_07_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_262071.htm 案例一 某挖土方工程，拟

完工程量为2000立方米，计划单价为19元/立方米，已完工程量为3000立方米，实际单价为18元/立方米。问题：（1）拟完工程计划投资；（2）已完工程实际投资；（3）已完工程计划投资（4）投资偏差；（5）进度偏差。答案：（1）拟完工程计划投资=2000×19=38000元（2）已完工程实际投资=3000×18=54000元（3）已完工程计划投资=3000×19=57000元（4）投资偏差=54000-57000=-3000元（5）进度偏

差=38000-57000=-19000元 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com