

监理工程师考试合同管理模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_262909.htm

答案1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取()的措施。A、将财产返还给对方B、赔偿损失C、继续履行D、追缴财产 2、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原计划的工作顺序和时间D、更改工程有关部分的标高 3、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。A、原合同无效，乙与丙应各自承担损失B、上级公司直接赔偿丙的损失C、甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D、乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 4、在合同权利义务终止的原因中，()是最主要和最常见的原因。A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消 5、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格 6、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由()进行审查认可。A、承包总体工程设计的设计单位B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商 7、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。A、发包人应在14天内直接

确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

8、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A、19B、19.5C、21D、21.5

9、在FIDIC合同条件中，()属于承包商应承担的风险。A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D、施工过程中当地税费的增长

10、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。A、如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术及特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术及特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com