

07年咨询工程师考试工程项目组织与管理模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/266/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c60_266449.htm 参考答案一、单项选择题1

1. 工程项目具有明确的目标--提供特定的产品或服务，这体现了项目的()特点。A. 一次性 B. 整体性 C. 唯一性 D. 固定性
2. 工程项目是指()的项目。A. 建设领域 B. 销售领域 C. 服务领域 D. 装饰领域
3. 事实上，任何一个工程项目管理班子仅仅对工程项目本身的日常活动进行管理是不够的，必须考虑几种其他的因素，下列不属于考虑范围的是()。A. 更高层次组织的影响 B. 社会经济、文化、政治、法律等方面的影响 C. 与其他工程项目的关系 D. 标准规范和规则的约束
4. 目标管理的系统控制方法强调运用()。A. 动态控制 B. 静态控制 C. 动态和静态相结合 D. 层次分析法
5. 下列不属于工程项目管理信息系统(PMIS)软件开发内容的是()。A. 费用控制 B. 进度控制 C. 技术控制 D. 合同管理
6. 工程项目总控的核心是()。A. 费用控制 B. 质量控制 C. 合同控制 D. 资源控制
7. 下列不属于工程项目目标所表现的形式的是()。A. 时间 B. 费用 C. 收益 D. 质量
8. 从管理方式上看，在项目建设过程中业主对工程项目管理大都采用()。A. 间接方式 B. 直接方式 C. 间接和直接方式 D. 无法确定
9. 下列对于通常我们所讲的项目业主的表述错误的是()。A. 指项目的建设者 B. 项目业主是指项目在法律意义上的所有人 C. 项目业主是指各投资主体按照一定的法律关系组成的法人形式 D. 业主对工程项目的管理就是指项目业主为实现其投资目标，运用所有者的权利组织或委托有关单位对建设项目进行筹划和

实施计划、组织、协调、控制等过程10．下列不属于业主项目管理决策阶段的主要任务的是()。A．对投资方向和内容作初步构想B．及时办理有关设计文件的审批工作C．组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审D．根据项目建设规模、建设内容和国家有关规定对项目进行决策或报请有关部门批准

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com