

07全国二级建造师考试建设工程施工管理模拟试题 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022_07_E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_BA_c67_274126.htm 07全国二级建造师考试建

设工程施工管理模拟试题答案全国二级建造师执业资格考试
《建设工程施工管理》模拟试题一、单项选择题（共70题，
每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 项目管
理的最基本的方法论是项目目标的（ ）。A. 动态控制B. 主动
控制C. 被动控制D. 逐层分解2. 进度的控制周期应视项目的规
模和特点而定，一般的项目控制周期为（ ）。A. 一周B. 一
月C. 一旬D. 两周3. 我国建筑业企业项目经理资质管理制度向
建造师执业资格制度过渡的时间定为（ ）年，至（ ）年2月27
日止。A. 3，2006B. 6，2009C. 5，2008D. 5，20074. 资源进度计
划的类型不包括（ ）的资源进度计划。A. 力求资源需求均
衡B. 符合工期约束条件C. 保证资源合理使用D. 符合资源供应
约束条件5. 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系
是（ ）。A. 矛盾的B. 对立的C. 统一的D. 对立统一的6. 施工
方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于施工
方本身的利益和（ ）。A. 业主方的利益B. 总承包方的利益C.
社会的利益D. 项目整体利益7. 工程监理单位与承包单位串通
，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当
与承包单位承担（ ）。A. 连带赔偿责任B. 连带违约责任C. 法
律责任D. 赔偿责任8. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑
工程质量标准或者合同约定的质量要求时，应当报告（ ）要
求设计单位改正。A. 总承包单位B. 总监理工程师C. 监理单
位D. 建设单位9. 风险管理的工作流程是（ ）。A. 风险分析、

风险辨识、风险控制、风险转移B. 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移C. 风险辨识、风险分析、风险转移、风险控制D. 风险辨识、风险控制、风险分析、风险转移10. 建筑安装工程费中大型机械设备进出场及安拆费用属于（ ）。A. 直接工程费B. 施工机械使用费C. 措施费D. 企业管理费 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com