

## 考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题答案（六）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/276/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_276941.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276941.htm) 试题参考答案一、单项

选择题1 . D2 . B3 . A4 . A5 . B6 . A7 . D8 . B9 . B10 . B11 . D12 . B13 . A

解析：发包人与承包人签订的延期付款协议中应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。14 . C解析：地区定额属于按编制单位和适用范围的分

类。15 . A16 . C解析：其余三项全属于间接成本。17 . C18 . D19 . D20 . B21 . A

解析：施工成本控制的步骤为：比较、分析、预测、纠偏、检查。22 . B23 . C解析：该项应为以目标数为基础，将各因素的目标数相乘作为分析替代的基数。24 . C25 . B

解析：此工作是根据变更与调整的指示进行的，宜采用新的费率或价格。26 . A解析：索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。27 . C28 . B29 . C30 . C31 . A

解析：其中BC为实施性工程进度计划的主要作用。32 . B解析：其为实施性施工进度计划的主要作用。33 . C34 . B

解析：B属由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统。35 . B36 . A37 . D

解析：质量管理体系的文件内容之一：并非要求产品所有的质量记录，而是“质量管理标准所要求的质量记录”。38 . D39 . A40 . C41 . B42 . B43 . D44 . A45 . B46 . D47 . A48 . A

解析：从详细的角度出发，B、C、D三个选项都没有错误，但题干问的是“原则”这一笼统概念，这时再从四个原则任意拿出一个作为答案就显得不适合了。四不放过原则还包括一个“没有制度防范措施不放过”。49 . C50 . A51 . C52 . D

解析：安全事故处理

的程序为： 报告安全事故； 处理安全事故； 安全事故调查； 对事故责任者进行处理； 编写调查报告并上报。

53 . B54 . A55 . D56 . B57 . B58 . B59 . D60 . C61 . A62 . B63 . B64 . A65 . B66 . B67 . A68 . A69 . C70 . D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)