

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题（八）PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/276/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_276948.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276948.htm) 参考答案一、单项选择题(共70题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1. 在建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言指的是()。 A. 成本目标 B. 利润目标 C. 投资目标 D. 融资目标
2. 工程建设定额中，以工序为对象编制的是()。 A. 概算定额 B. 概算指标 C. 预算定额 D. 施工定额
3. 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面质量管理责任的是()。 A. 项目总监理工程师 B. 项目总工程师 C. 施工方项目经理 D. 建设单位
4. 在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。项目经理岗位是保证工程项目建设()的重要岗位。不正确的是()。 A. 安全 B. 工期 C. 质量 D. 利润
5. 下列对项目经理任务的说明，不正确的是()。 A. 施工企业项目经理和建设单位签订项目总成本合同 B. 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C. 项目经理的权力需要企业法定代表人授权 D. 项目经理负责组织项目管理班子
6. 施工资源管理分为：施工企业的施工资源管理和()的施工资源管理。 A. 施工进度 B. 施工项目 C. 施工安全 D. 工程合同
7. 右图为某建设项目的结构分解示意图。该图反映了项目工作任务的构成，体现了()。 A. 项目组织内的分工 B. 项目参与各方之间的合同关系 C. 各项工作任务之间的组织关系 D. 参与项目的部门之间的关系
8. 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的()。 A. 不确定因素 B. 确定因素 C. 不可能

因素D．可能因素 9．下列说法错误的是()。 A．机械台班定额，也称机械台班使用定额或机械台班消耗定额 B．材料损耗量一般用损耗率表示 C．材料净用量的测定法是根据试验情况和现场测定的资料数据确定材料的净用量 D．确定机械的净工作生产率，即确定出机械纯工作1小时的正常生产率 10．生产工人王某受单位委派到外地集中培训一个月，此间他的工资属于()。 A．基本工资 B．工资性补贴 C．生产工人辅助工资 D．职工福利费 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)