

工程建设监理基本理论和相关法规精讲班第38讲讲义 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_BB_BA_E8_c59_283404.htm

工程建设监理基本理论和相关法规精讲班第38讲讲义 单项选择题 (31-50) 31.

国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是()。 A. 企业管理知识 B. 项目管理知识 C. 行政管理知识 D. 专业技术知识 答案：C

32. 下列关于CM模式的表述中，正确的是 ()。 A. CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位有指令权 B. CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位没有指令权 C. 采用CM模式，CM单位只能与业主有合同关系 D. 不管什么类型的CM模式，其CM合同价均为CM费 答案：B

解析：非代理型CM模式中，CM单位与施工单位和材料、设备供应单位签订合同，且CM合同价包括CM费和工程本身的费用。 33. 在采用EPC模式时，合同价格()。

A. 较低且接近于固定 B. 较低但不固定 C. 较高且接近于固定 D. 较高但不固定 答案：C

34. 下列关于Partnering模式的描述中，正确的是 ()。 A. Partnering协议是业主与施工单位双方之间的协议，采用统一、标准的格式 B. 签订了Partnering协议，业主可以不必再签订其他工程合同 C. 该模式强调共同的目标和利益，参与各方要有合作精神，共同解决问题 D. 无需再建立共同组织，在各自的组织关系中明确各方的职责、加强合作 答案：C

解析：Partnering协议没有统一、标准的格式，与工程合同不同；该模式不能独立存在，在工程合同签订后，才会签署Partnering协议；要建立一个

由建设工程参与各方人员共同组成的工作小组。 35. 在大型建设工程的实施中，即使业主委托了建设项目管理咨询单位进行全过程、全方位的项目管理，但重大问题仍需业主自己决策，这种情况下产生了（ ）。 A. CM模式 B. EPC模式 C. Partnering模式 D. Project Controlling模式 答案：D

36. 监理单位在设计阶段不需要收集的信息是（ ）。 A. 建设单位前期准备和项目审批完成情况 B. 同类工程采用新技术、新设备、新工艺、新材料的实际效果及存在问题 C. 工程准备阶段文件 D. 工程所在地的地质、水文情况 答案：C 解析：C项涵盖了工程开工以前所形成的文件，是竣工保修期收集的信息。区分工程准备阶段文件和建设前期准备阶段的含义。

37. 下列不属于建设工程文件的是（ ）。 A.项目可行性研究报告与评估文件 B.勘察设计单位提交业主的成果资料 C.监理文件 D.法律法规文件 答案：D

38. 对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（ ）的职责。 A.施工单位和监理单位 B.建设单位和监理单位 C.建设单位和地方城建档案管理部门 D.监理单位和地方城建档案管理部门 答案：B

39. 下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发或签认的是（ ）。 A. 工程临时延期审批表 B. 工程最终延期审批表 C. 监理工作联系单 D. 工程变更单 答案：C

40. 当分包单位提出工程变更时，下列程序错误的是（ ）。 A. 由分包单位编写工程变更单报送项目监理部 B. 项目监理部同意后转呈建设单位 C. 需要时建设单位委托设计单位编制设计变更文件并签转项目监理部 D. 施工单位收到项目监理部签署的“工程变更单”后方可实施工程变更 答案：A

100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

