

2007年一级建造师工程项目管理模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/286/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c67\\_286634.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_286634.htm)

参考答案(考试时间3小时，满分130分) 一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．项目的核心任务是()。 A．项目的质量控制 B．项目的目标控制 C．项目的进度控制 D．项目的成本控制 2．建设工程项目监理是指监理单位受()的委托，按照有关规定对工程建设项目实施监督管理。 A．项目法人 B．施工方 C．设计方 D．项目总承包方 3．控制项目目标的主要措施中最主要的是()。 A．管理措施 B．经济措施 C．组织措施 D．技术措施 4．建设工程项目管理规划的编制应当由()负责，并邀请项目管理班子的主要人员参加。 A．业主 B．总经理 C．项目经理 D．监理工程师 5．在国际上()可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务。 A．项目管理咨询公司(咨询事务所) B．项目监理公司 C．建设项目设计事务所 D．施工总承包公司 6．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间到()为止。 A．2007年 B．2008年 C．2009年 D．2010年 7．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()的方式。 A．项目结构描述 B．项目构造描述 C．项目进度描述 D．项目功能描述 8．施工企业根据监理企业制定的旁站建立方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A．8 B．12 C．24 D．48 9．项目管理作为一门学科30多年来在不断发展，该学科的第四代是()

。 A . 传统的项目管理 B . 全过程管理 C . 组合管理 D . 变化管理  
10 . 自然灾害属于 ( ) 。 A . 工程环境风险 B . 技术风险 C . 组织风险 D . 经济与管理风险  
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)