

中国人民银行办公厅关于印发《全国支票影像交换系统试点工程实施计划》的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/321/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_BA\\_BA\\_E6\\_c80\\_321786.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/321/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E4_BA_BA_E6_c80_321786.htm) 中国人民银行办公厅关于印发《全国支票影像交换系统试点工程实施计划》的通知（银办发[2006]131号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为加快全国支票影像交换系统的开发建设，明确各部门的职责，保障系统如期在北京、天津、河北、上海、广东及深圳试点运行，人民银行制定了2006年全国支票影像交换系统试点工程实施计划(详见附件)。其中，比较重要的工作时间安排如下：

一、制定业务需求和技术规范阶段 2006年4月底前，完成《全国支票影像交换系统业务需求书》的拟定。2006年5月15日前，完成《全国支票影像交换系统技术规范》的拟定。

二、软件开发和内部测试阶段 2006年6月8日前，完成全国支票影像交换系统技术总体方案设计，并通过专家论证。2006年6月20日前，发布全国支票影像交换系统磁介质文件格式和小额支付系统新版软件接口规范。2006年8月24日前，完成小额支付系统新版软件开发和内部测试。2006年9月14日前，完成全国支票影像交换系统的应用软件开发和内部测试。2006年10月10日前，发布全国支票影像交换系统商业银行集中接入接口标准。2006年10月16日前，各政策性银行、商业银行完成小额支付系统接口软件开发和行内系统改造。

三、业务、技术测试阶段 2006年10月18日前，完成小额支付系统新版

软件第三方测试和业务测试。2006年11月21日前，完成全国支票影像交换系统第三方测试和业务测试。四、模拟运行和试运行阶段 2006年12月2日前，组织完成全国支票影像交换系统在试点省(市)的模拟运行。2006年12月4日，小额支付系统新版软件在影像交换系统试点省(市)以及山东、陕西、甘肃省投产。2006年12月18日起，全国支票影像交换系统在北京、天津、上海、广东、河北和深圳试运行。实施中的情况和问题，请及时报告人民银行支付结算司。附表：全国支票影像交换系统试点工程实施计划  
 中国人民银行办公厅二00六年六月八日 附件 全国支票影像交换系统试点工程实施计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间
前置任务	责任单位	协助单位		
1	1. 项目启动	89工作日	2006年2月25日	2006年6月14日
	系统业务需求拟定	51工作日	2006年2月25日	2006年4月25日
			2	1.1 支票影像交换

3 业务需求书初稿编写 18工作日 2006年2月25日 2006年3月17日 支付司  
清算总中心、分支行(含上海总部,下同)等

4 讨论修改业务需求书初稿 7工作日 2006年3月20日 2006年3月27日 3 支付司 清算总中心、分支行等

5 提交相关单位征求意见 10工作日 2006年3月28日 2006年4月7日 4 支付司 分支行、各银行

6 业务需求定稿 14工作日  
2006年4月10日 2006年4月25日 5 支付司

7 1.2 支票影像交换系统技术规范拟定 45工作日 2006年3月18日 2006年5月15日

8 技术规范初稿编写 18工作日 2006年3月18日  
2006年4月7日 3 科技司 清算总中心、分支行、各银行

9 技术规范征求意见稿修改 12工  
作日 2006年4月8日 2006年4月21日 8 科技司 清算总  
中心、分支行、各银行

10 相关单位征  
求意见 7工作日 2006年4月24日 2006年4月30日 9 科  
技司 清算总中心、分支行、各银行

11  
技术规范定稿 7工作日 2006年5月8日 2006年5月15日  
10 科技司

12 1.3 支票影像交换  
系统技术方案拟定 52工作日 2006年4月10日 2006年6  
月14日

13 技术方案初稿编写

12工作日 2006年4月10日 2006年4月22日 3 清算总中心

14 项目建议书编写 10工作日

2006年4月24日 2006年5月10日 3 清算总中心

15 技术方案细化完善 10工作日 2006

年4月24日 2006年5月10日 13 清算总中心

16 技术方案内部论证 5工作日 2006年5月11日

2006年5月16日 15 清算总中心

17 技术方案提交 2工作日 2006年5月17日 2006年5

月18日 16 清算总中心

18 技术

方案专家论证 10工作日 2006年5月29日 2006年6月8日

17 科技司 清算总中心

19 支票影  
像交换系统立项完成 5工作日 2006年6月9日 2006年6  
月14日 14, 18 科技司 清算总中心

20

21 2. 应用软件  
开发 120工作日 2006年4月24日 2006年9月15日

22 2. 1 开发规范拟定 36工作日  
2006年4月24日 2006年6月9日 清算总中心

28 2. 2 开发环境搭建 16工作日 2006年5  
月15日 2006年6月1日 清算总中心

32 2.3 需求分析 25工作日 2006年5月13日 2006年6月12日

33 需求分析 18工作日 2006年5月13日 2006年6月3日 清算总中心

34 需求分析确认 7工作日 2006年6月3日 2006年6月12日 33 支付司 清算总中心

35 2.4 概要设计 32工作日 2006年6月3日 2006年7月11日

36 概要设计 初稿编写 22工作日 2006年6月3日 2006年6月29日 33 清算总中心

37 概要设计评审 10工作日 2006年6月29日 2006年7月11日 36 第三方 清

## 算总中心

38 (静态)用户界面UI设计  
22工作日 2006年6月3日 2006年6月29日 33 清算总  
中心

39 (静态)用户界面UI确认 7  
工作日 2006年6月29日 2006年7月7日 38 支付司 清  
算总中心

2.5 外系统(小额支付系统  
、商业银行)  
40 接口规范设计 26工  
作日 2006年5月22日 2006年6月20日

41 外系统接口规范设计 18工作日 2006年5  
月22日 2006年6月10日 清算总中心

42 外系统接口规范设计评审 5工作日 2006年6月12  
日 2006年6月16日 41 第三方 清算总中心



43 外系统接口规范发布 3工作日 2006年6月17  
日 2006年6月20日 42 科技司 清算总中心

44 2.6 详细设计与编码实现 46工作日 2006  
年6月29日 2006年8月22日 清算总中心

48 2.7 内部测试 39工作日 2006年8月1日  
2006年9月14日 清算总中心

54  
2.8 手册编写 23工作日 2006年8月19日 2006年9月14  
日 清算总中心

58 2.9 测试版  
本提交 1工作日 2006年9月15日 2006年9月15日 53  
清算总中心

60 3 . 软硬件及服务采购 98工作日  
2006年6月1日 2006年9月22日

61 3 . 1 计算机软硬件采购 54工作日 2006年6月1日  
2006年8月2日

62 采购需求拟  
定 15工作日 2006年6月1日 2006年6月17日 30 清算  
总中心

63 采购需求提交 2工作日  
2006年6月19日 2006年6月20日 62 清算总中心

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载  
。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)