

项目管理:PMP考试术语之一 PDF转换可能丢失图片或格式 ,
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/449/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_449756.htm ABC|参见Activity Based Costing ABM|参见Activity Based Management Abstract Resource|抽象资源 Abstraction|抽象 AC|实际费用 Acceleration|加速 Acceptability Criteria|验收标准 Acceptable|可接受的 Acceptable Quality Level|(AQL) 可接受质量水平 Acceptance|验收 Acceptance Criteria|验收标准 Acceptance Letters|验收函 Acceptance Number|接受数目 Acceptance Review|验收评审 Acceptance Test|验收测试 Acquisition|采购 Acquisition Methods|采购方式 Acquisition Negotiations|采购谈判 Acquisition Plan|采购计划 Acquisition Plan Review|采购计划评审 (APR) Acquisition Planning|采购计划编制 Acquisition Process|采购过程 Acquisition Strategy|采购策略 Action|行动 Action Item|行动项 Action Item Flags|行动项标记 Action Plan|行动计划 Activation|激活 Active Listening|积极倾听 Activity Arrow Net|活动箭线网络 Activity Based Costing|(ABC) 基于活动的成本核算 Activity Based Management|(ABM) 基于活动的管理 Activity Calendar|活动日历 Activity Code|活动代码 Activity Definition|活动定义 Activity Description|活动描述 Activity Duration|活动历时 活动持续时间 Activity Duration Estimating|活动历时估算 Activity Elaboration|活动详述 Activity File|活动档案 Activity ID|活动识别码 Activity List|活动清单 Activity Node Net|活动节点网络双代号网络 Activity on Arc|弧线表示活动双代号网络 (AOA) Activity on Arrow|箭线表示活动(AOA) Activity on Node|节点表示活动

Activity Oriented|面向活动 Activity Oriented Schedule|面向活动的
进度计划 Activity Properties|活动属性 Activity Quantities|活动
量值 Activity Status|活动状态 Activity Timing|活动定时 Actor|执
行者角色 Actual|实际的 Actual and Scheduled Progress|实际进展
的与计划进度 Actual Cost|实际成本 Actual Cost Data Collection|
实际成本汇总 Actual Costs|实际费用 Actual Dates|实际日期
Actual Direct Costs|实际直接成本 Actual Expenditures|实际的支
出,参见Actual Costs. Actual Finish|实际完成 Actual Finish Date|
实际完成日期 Actual Start|实际开始 Actual Start Date|实际开始
日期 ACWP|已完成工作实际成本,See Actual Cost of Work
Performed Adaptation|适应 Added Value|附加价值 Addendum|
附录,参见procurement addendum. Adequacy|适当 Adjourning|解
散 Adjustment|调节 ADM|箭线图方法 (Arrow Diagramming
Method) Administration|管理 Administrative|行政的
Administrative Change|行政变更 Administrative Management|行
政管理 ADP|参见Automated Data Processing ADR|参
见Alternative Dispute Resolution Advanced Material
Release|(AMR) 材料提前发布 AF|参见 Actual Finish Date AFE|参
见Application for Expenditure,参见Authority for Expenditure
Affect|影响 Affected Parties|受影响方 Agency|机构 Agenda|议程
Aggregation|汇总 Agreement|协议 Agreement, legal|协议合同
ALAP|参见As-Late-As-Possible Algorithm|算法 Alignment|排列
成行 Alliance|联合 Allocated Baseline|分配的基线 Allocated
Requirements|分配需求 Allocation|分配 Allowable Cost|允许成本
Allowance|预留 Alternate Resource|替代资源 Alternative Analysis|
替代分析 Alternative Dispute Resolution|(ADR) 替代争议解决方

案 Alternatives|可选方案 Ambiguity|含糊不清 Amendment|修订
Amount at Stake|损失量 AMR|材料提前公布 Analysis|分析
Analysis and Design|分析与设计 Analysis Time|分析期 Analyst|分
析员 AND Relationship|与关系 Anecdotal|轶事 Anticipated
Award Cost|预期中标价 AOA|参见Activity on Arrow,参
见Activity on Arc AON|参见Activity on Node AOQ|参见Average
Outgoing Quality AOQL|参见Average Outgoing Quality Limit
APMA|参见Area of Project Management Application Apparent
Low Bidder|最低投标人 Application|应用 Application Area|应用
领域 Application for Expenditure|(AFE) 支出申请 Application for
Expenditure Justification|支出申请的论证 Application Programs|
应用程序 Applied Direct Costs|实际直接成本 Apportioned Effort|
分摊努力 Apportioned Task|分摊任务 Appraisal|评估 Approach|
方法 Appropriation|拨款 Approval|批准 Approval to Proceed|批
准继续 Approve|同意 Approved Bidders List|批准的投标人清单
Approved Changes|批准的变更 Approved Project Requirements|
批准的项目需求 APR|参见Acquisition Plan Review AQL|参
见Acceptable Quality Level Arbitrary|武断的 Arbitration|仲裁 Arc|
弧线 Architectural Baseline|构架基线 Architectural View|构架视
图 Architecture|构架 Architecture executable|构架可执行,参
见Executable Architecture. Archive|档案文件 Archive Plan|存档计
划 Area of Project Application|参见Area of Project Management
Application Area of Project Management Application|(APMA) 项
目管理的应用领域 Arrow|箭线 Arrow Diagram|箭线图 Arrow
Diagram Method|(ADM) 箭线图方法 Arrow Diagram,|参
见Activity Arrow Net Arrow Diagramming|箭线图方法 Arrow

Diagramming Method|箭线图方法 Artifact|制品 Artificial|人工的 AS|参见Actual Start Date ASAP|参见As-Soon-As-Possible As-built Design|实际建造设计 As-built Documentation|实际建造文档 As-Built Records|参见As-Built Documentation As-Built Schedule|实际建造进度计划 As-Late-As-Possible|(ALAP) 尽可能晚 As-Needed|恰如所需 As-of Date|见Data Date. As-Performed Schedule|实际进度计划 Assembly|组装件 Assembly Sequence|组装顺序 Assessment|评估\风险评估 Assets|资产 Assignment|分配 委派 任务 Associated Revenue|关联收益 Association|关联关系 As-Soon-As-Possible|(ASAP) 尽快 Assumption|假设 Assumptions|假设 Assumptions List|假设清单 Assurance|保证 Assurance Program|见Quality Assurance Program. ATP|见Acceptance Test Procedure Attitude|态度 Attribute|属性 Attrition|损耗 Audit|审计 Authoritarian|独裁的 Authoritative|权威的 Authority|权威权力 Authority for Expenditure|(AFE) 开支权 Authorization|授权 Authorize|批准 Authorized Unpriced Work|批准的未定价工作 Authorized Work|批准的工作 Authorized Works|批准的工作 Automated Data Processing|自动化数据处理 (ADP) Automatic Decision Event|自动决策事件 Automatic Generation|自动生成 Automatic Test Equipment|自动测试设备 AUW|见Authorized Unpriced Work Auxiliary Ground Equipment|辅助场地设备 Availability|可用性 Average Outgoing Quality|(AOQ) 平均出厂质量 Average Outgoing Quality Limit|(AOQL) 平均出厂质量限度 Average Sample Size Curve|平均样本规模曲线 Avoidance|避免 Award|授予 Award Fee|奖金 Award Letter|中标函 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com