

项目风险管理：汽车开发项目的风险评估 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E9_A3_8E_E9_c41_450663.htm 是否组建了相关的系统开发级团队和零部件级团队？相关团队是否已经制订了产品保证计划，并对计划进行了审查？在系统级和零部件级团队的培训计划中包括什么？除去最直接的团队成员外，培训计划中还包括谁？谁是团队的培训者？哪些技术和工艺是培训重点？. 是否制定客户的要求和功能目标？针对客户需求成立项目的各个专业组 与潜在的客户交流 参照车型的选取和评估 在系统或零部件的开发和试验过程中，计划使用什么新工艺、新发明、新技术、新材料？还有谁正在使用类似的技术？有什么风险？本文转自项目管理者联盟 是否已经参考了以往相关的资料，如FMEA、DVP等。在系统和零部件的生产制造过程中，计划使用什么新工艺、新发明、新技术、新材料？100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com