

2007年一级建造师《项目管理》考试模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_450890.htm

2007年一级建造师《项目管理》考试模拟题 单项选择题 1．组织论主要研究系统的（ ）、组织分工以及工作程序组织，是与项目管理学相关的重要基础理论学科。 A．组织形式 B．组织管理 C．组织结构模式 D．施工组织 答案：C 解析：组织论主要研究系统的组织结构模式和组织分工，以及工作流程组织，是与项目管理学相关的重要的基础理论学科。 2．工作流程图服务于（ ），它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。 A．工作组织 B．上级组织 C．施工组织 D．工作程序组织 答案：D 解析：工作流程图服务于工作流程组织，用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。 3．设计阶段投资的计划值与实际值的比较，即（ ）比较，以及工程概预算与预算比较。 A．工程概算与投资估算 B工程概算与竣工决算 C工程概算与投资计划 D工程概算与设计预算 答案：C 解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较，就是工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。 4．项目人力资源管理的目的是调动所有项参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现（ ）。 A．质量目标 B．工期目标 C．进度目标 D．项目目标 答案：D 解析：项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。 5．旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企

业立即（ ）。 A．停工 B．返工 C．检查 D．整改 答案：D

解析：旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他紧急措施。

8．（ ）审批承建单位编制的年、季、月度施工进度计划。 A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．业主委派的工程项目常驻代表 D．监理单位技术负责人 答案：A

解析：根据《建设工程监理规范》的规定，由总监理工程师审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。

9．工程监理单位与（ ）单位有隶属关系时不影响其承担该项建设工程的监理业务。 A．施工承包 B．施工分包 C．设备供应 D．设计 答案：D

解析：工程监理单位与被监理单位的限制性规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

10．组织论中反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是（ ）。 A．组织结构模式 B．组织分工 C．工作流程组织 D．组织工具 答案：A

解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。

11．下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（ ）型。 A．直线 B．职能 C．直线参谋 D．矩阵 答案：B

解析：职能型组织结构的最大缺点是：每个职能人员都有指挥权，妨碍了组织必要的集中领导和统一指挥，形成了多头领导，导致基层无所适从，造成管理的混乱。

12．施工项目人力资源管理的主体

是（ ）。 A．项目经理 B．施工企业 C．施工企业法人代表 D．业主 答案：A． 解析：项目经理是施工项目人力资源管理的主体。

14．实行工程预付款的，双方应当在项目专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按（ ）扣回。 A．开后一个月内一次性 B．开工时一次性 C．约定时间和比例 D．开工后7天一次性 答案：C 解析：实行工程预付款，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

16．施工机械使用费的索赔不包括（ ）。 A．非承包商责任工效降低增加的机械使用费 B．由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 C．由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费 D．由于完成额外工作增加的机械使用费 答案：C 解析：恶劣天气原因导致机械停工，不是业主方的责任，因此承包商不能进行机械停工的窝工费的索赔。

17．由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括（ ）。 A．利润 B．人工费 C．材料费 D．管理费 答案：A． 解析：利润通常是包括在每项实施工程内容之内的，而延长工期并未影响某些项目的实施，也未导致利润的减少，故不能进行利润的索赔。

18．某企业根据规定对某些特殊工种的职工进行培训，则培训费用应该计入（ ）。 A．教育经费 B．特殊工种培训费 C．人工费 D．教育附加费 答案：B 解析：特殊工种培训费是指在承担某些特殊工程、新型建筑施工任务时，根据技术规范要求对某些特殊工种的培训费。

19．施工成本核算需计算出施工费用的（ ），并根据成本核算对象，采用适当方式算出施工项目的总成本和单位成本。 A．计划发生额 B．计划降低额 C．实际发生额 D．实际降低额 答案：C 解析：施工成本核算是按照规定的开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用

的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

20．编制施工成本计划时采用（ ）等作为编制依据。 A．施工结算 B．施工预算 C．施工图预算 D．施工决算 答案：B 解析：施工成本计划编制依据包括：合同报价书、施工预算、施工组织设计或施工方案、人、料、机市场价格、等等。

21．发生工程索赔，由于（ ），承包商可以索赔材料费。 A．索赔事项材料的额外耗用 B．材料价格上涨 C．水泥价格上涨 D．索赔事项材料损坏或失效 答案：A 解析：材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。

22．索赔利润的款额计算，其百分率通常相对于原报价单中的利润率而言（ ）。 A．大 B．小 C．应保持一致 D．需另行报价 答案：C 解析：索赔利润的款额计算通常是于原报价单中的利润百分率保持一致。

23．既可以对已经发生的，又可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ）。 A．业务核算 B．统计核算 C．会计核算 D．成本核算 答案：A 解析：会计核算和统计核算一般针对已经发生的经济活动进行核算，业务核算不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算。

24．（ ）可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源。 A．竣工成本综合分析 B．月（季）度成本分析 C．年度成本分析 D．分部分项工程成本分析 答案：A 解析：单位工程竣工成本分析，包括三方面的内容：竣工成本分析；主要资源节超对比分析；主要技术节约措施及经济效果分析。通过以上分析，可以全面了解单位工程

的成本构成和降低成本的来源。 26．利用（ ）的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系。 A．工程网络计划 B横道图进度计划 C关键日期表 D关键路线 答案：A． 解析：利用工程网络计划编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络的计算可发现关键工作和关键路线，以及非关键工作可使用的时差，有利于实现进度控制的科学化。 27．施工方案对工程进度有直接的影响，所以在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济的合理性，还应考虑（ ）。 A．其风险性 B其难易程度 C其对进度的影响 D其对质量的影响 答案：C 解析：在选择施工方案的时候，不仅要考虑技术的先进性和经济的合理性，还要考虑所选择的施工方案对工程进度的影响。 28．属于进度控制的主要工作环节的是（ ）。 A．评审设计方案 B编制项目进度控制工作流程 C采取纠偏措施 D进度控制工作管理职能分工 答案：C 解析：进度计划中，只重视进度计划的编制不重视进度计划的调整，无法完成进度控制。进度控制的过程就是随着项目的发展，进度计划不断调整的过程。 29．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A．项目结构分析 B编制各层进度计划 C通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D协调各层进度计划的关系，编制总进度计划 答案：C 解析：通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性是大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作。 31．线性工程等节奏流水施工的组织方法具体如下： 通过分析，找出对工期起主导作用的施工过程 将线性工程对象划分为若干施工过程 根据完成主导施工过程工作的队（组）或机械的每班生产率确定专业队的移动速度

根据这一速度设计其他施工过程的流水作业，使之与主导施工过程相配合其正确的顺序是（ ）。 A . B .

C . D . 答案：B 解析：由等节奏

流水施工的概念及施工组织方法，可以得到正确答案为B .

32 . 在网络计划中，某项工作（ ）最小，则称该工作为关键工作。 A . 总时差 B自由时差 C持续时间 D间隔时间 答案：A

. 解析：关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作，当计划工期等于计算工期的时候，总时差为零的工作为关键工

作。 33 . 若用 ± 3 作为控制界限，当生产处于稳定状态时，质量数据落在控制界限外的概率为（ ）。 A . 68 . 25% B 31

. 75% C 99 . 73% D 0 . 27% 答案：D 解析：在正态分布中，数据落在 ± 3 之间的概率为99 . 73 %，因此，质量数据落在控制界限外的概率为0 . 27% . 34 . 2000版ISO9000族标准中阐述

《质量管理体系 - 要求》的是（ ）。 A . ISO9000 - 2000 B

ISO9001 - 2000 C ISO9004 - 2000 D ISO9002 - 2000 答案：B 解析：ISO9000 - 2000为《质量管理体系 - 术语》，ISO9004

- 2000为《质量管理体系 - 业绩改进指南》 35 . GB/T19000

- 2000 族标准质量管理原则之一是（ ）。 A . 监督、检查 B

全员参与 C事先控制 D PDCA . 循环 答案：B 解析：质量管

理的八项原则有：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策

方法；与供方互利的关系。 36 . 设计质量有两层意思，首先设计应（ ），其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规

程。 A . 满足业主所需的功能和使用价值 B . 满足项目建议书要求 C . 受经济、资源、技术、环境等因素制约 D . 受项

目质量目标和水平的限制 答案：A . 解析：。建设工程设计

质量控制首先要保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主所提出的各项功能要求。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com