

08年监理工程师考试进度控制练习题五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/450/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_c59\\_450900.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_450900.htm) 单项选择题1、当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作()。A

、实际早开工的时间B、实际晚开工的时间C、超额完成的工作量D、拖欠的工作量2、某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由()负责编制。A、施工总包单位B、施工联合体C

、监理工程师D、工程业主3、在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则会影响()。A、其紧后工作的最早开始时间B、其后续工作的最早开始时间C、其紧后工作的最迟开始时间D、本工作的最早完成时间4、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的()。A、平行工作B、紧后工作C、后续工作D、先行工作5、监理工程师控制工程建设进度的组织措施是()。A、合同工期与进度计划的协调B、实际进度与计划进度的动态比较C、确定进度协调工作制度D、定期向业主提供进度比较报告6、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，在第6月末进行检查时发现( )。A、本工作已按计划完成B、第一月实际进度拖后3%，以后各月为：4%、10%、10%、10%、10% C、第一月实际进度拖后2%，以后各月为：4%、10%、25%、10%

、10% D、在第四月末，实际完成的任务量大于计划任务量7、在双代号网络计划中，节点的最迟时间就是以该节点为()

。A、完成节点的工作的最早完成时间B、开始节点的工作的最早开始时间C、完成节点的工作的最迟完成时间D、开始节点的工作的最迟开始时间8、( )是一个由若干个处于不同层次且相互间有关联的网络计划组成的系统。A、搭接网络计划B、多级网络计划C、时标网络计划D、横道图计划9、监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。A、组织措施B、经济措施和技术措施C、合同措施D、以上全部内容10、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度( )。A、拖后7天，影响工期3天B、拖后7天，影响工期4天C、拖后4天，影响工期3天D、拖后3天，影响工期3天11、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为( )。A、工期B、流水步距C、自由时差D、流水节拍

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)