

造价法规辅导--工程项目目标控制的主要方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E6_B3_95_E8_c56_457284.htm 五、工程项目目标控制的主要方法 1．进度控制方法：网络计划技术、S型曲线法、香蕉曲线法。 2．工程造价控制方法：S型曲线法、香蕉曲线法。 3．工程质量控制方法：排列图法、因果分析图法、直方图法、控制图法。说明：直方图法、控制图法是通过一定的统计，告知是否存在质量问题的方法；采用排列图法、因果分析图法可以寻找造成质量问题的原因。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com