

08年咨询工程师考试组织与管理练习题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022_08_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c60_457432.htm 08年咨询工程师组织与管理

练习题答案四单项选择题1、在项目团队内部的沟通中，不是项目团队成员主要的沟通要求有（ ）。A、责任B、义务C、决策要求D、项目进展情况2、需要业主派咨询工程师到制造现场进行监督检查的是（ ）。A、机械设备制造过程B、材料生产过程C、货物运送过程D、检查验收过程3、施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为（ ）控制。A、分项工程、分部工程、单位工程B、资源投入、生产过程、最终产品C、施工准备、施工过程、竣工验收D、设计单位、施工单位、监理单位4、承包人在向工程师提出工期顺延报告14天后，工程师未予确认也未提出修改意见，则承包人（ ）。A、可以视作工程师同意顺延工期B、应再次向工程师提出报告C、应向业主提出报告D、应申请仲裁5、关于工程项目综合管理表述不正确的是（ ）。A、工程项目综合管理随着工程建设周期演化而更加分散B、保持工程项目各项工作的整体协调、有序运行是工程项目综合管理的基本原则C、工程项目的综合管理必须建立在完善的项目管理制度的基础上D、对工程项目综合管理的目的是为了保证项目的整体性，统筹、沟通、协调各方的要求，解决项目实施过程中的各种矛盾冲突，并通过实施对工程项目的质量、进度、费用、安全等的综合管理，确保工程项目总体目标的顺利实现6、工程项目范围管理在工程项目建设周期的各个阶段的内容是不同的，在实施阶段工作内容不包括（ ）。A、项目施工B、协调C、

生产人员培训D、总结评价7、工程项目策划和决策阶段主要工作不包括()。A、工程项目预可行性研究B、可行性研究C、项目评估及决策D、建设条件的准备8、不属于矩阵式组织结构缺点的是()。A、项目管理权力平衡困难B、信息回路比较复杂C、造成资源的囤积与浪费D、项目成员处于多头领导状态9、()不属于组织计划制定要注意的问题。A、项目界面B、人员配备计划要与需求一致C、约束条件D、有关说明10、建筑工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑工程工作量的()。A、10%B、20%C、40%D、30%

100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com