

计价辅导：建设项目决策与工程造价的关系 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/492/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E4\\_BB\\_B7\\_E8\\_BE\\_85\\_E5\\_c67\\_492206.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/492/2021_2022__E8_AE_A1_E4_BB_B7_E8_BE_85_E5_c67_492206.htm)

第一节 概述 一、建设项目决策与工程造价的关系 1、项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。 2、项目决策的内容是决定工程造价的基础。 3、造价高低、投资多少也影响项目决策。 4、项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。 例题：关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中不正确的是( )。 A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提 B.工程造价合理性是决定工程造价的基础 C.造价高低、投资多少也影响项目决策 D.项目决策的深度影响工程造价的控制效果 答案：B 解析：本题考查项目决策与工程造价的关系。建设项目决策与工程造价的关系：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；项目决策的内容是决定工程造价的基础；造价高低、投资多少也影响项目决策；项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。所以正确答案应该是B。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)