

2009年资产评估师考试辅导：工程结算资产评估师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/519/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_519609.htm (一) 工程结算的依据 建筑工程价款结算----工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动 (二) 工程结算的内容和方式 主要进度款结算方式：按月、分段两种。在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。包工包料工程的预付款按合同拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。2.工程进度款结算方式。(1) 按月结算与支付。(2) 分段结算与支付。(三) 竣工结算的编制 竣工结算工程价款=预算(概算)或合同价款 施工过程中预算或合同价款调整数额—预付及结算工程款—质量保证(保修)金 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com