

仲裁文书经济仲裁申诉状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/52/2021_2022__E4_BB_B2_E8_A3_81_E6_96_87_E4_c36_52010.htm 申请单位：××市清滨企业公司直属建筑工程施工队。法定代表人：姜厂长 地址及电话：××区电话：6 3 5 4 3 号 被申请单位：黑龙江省某厂 法定代表人杨厂长 地址：××区电话：3 3 4 0 6 号 一、请求事项：履行合同 二、事实、理由及证据：1 9 8 5 年 1 0 月 3 0 日，双方签订一份基本建设承包合同。主要内容：1．接楼房 5 3 8 . 0 8 平方米，核算造价每平方米为人民币 2 1 0 元，（包干）总计是 1 1 1 3 1 6 . 8 0 元；2．原三楼的电器维修为 4 9 9 4 . 1 2 元；3．土建工程维修为 1 8 8 0 0 . 1 8 元；4．新建四楼增墙工程为 3 2 7 5 . 7 7 元；这一项目是××市一商局设计室 1 9 8 5 年 1 1 月 1 5 日“技术变更通知单”增加决定的。5．木屋面改变为平屋顶水泥面，造价差为人民币 2 2 6 0 8 . 8 3 元。此项改变工程是依据省建委标准化设计室（1 9 8 6 年 1 月 1 5 日文件）和省某工厂接楼技术鉴定决定的。以上各项工程造价合计人民币 1 6 0 9 9 5 . 7 0 元。证明文件：（1）建设承发包合同复制件一份。（2）市一商局设计室技术通知单复制件一份。（3）省建委对某工厂接楼技术鉴定复制件一份。上述双方签订的承发包合同所有建筑工程造价，都是按实际工、料计算出来的。但依×市建工局、市建行联合文件×建工字（1 9 8 6）第 7 8 号关于贯彻执行省建委、建行黑建经（1 9 8 6）第 1 8 号文件的补充规定中：（一）关于建筑材料预算价格的调整：（二）调整办法中“6

”之规定执行。“差”为材料调差金额 1 8 2 3 4 . 8 3 元；人工费调差为 2 7 5 0 . 9 4 元；管理费增调为 2 2 2 6 . 9 5 元；增加现金 5 6 0 0 . 0 9 元。以上总计：1 8 9 8 0 8 . 4 9 元。申请方除收到人民币壹拾贰万肆仟元外，被申请方尚欠陆万伍仟捌百零捌元肆角玖分，拒不清偿。对此，我方认为：在建设承包合同中凡属国家颁布的法令和有关机关下达的规定，一切被法律承认的经济权利主体都有无条件遵照履行的责任和义务。本案申请方的请求，均有文件规定，因此被申请方的拒付款额是无理的。为此，提起仲裁申请，希望给予仲裁解决。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com