建筑智能化工程项目经理的职责投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/520/2021\_2022\_\_E5\_BB\_BA\_\_ E7\_AD\_91\_E6\_99\_BA\_E8\_c41\_520599.htm 智能化系统依附于 建筑内,与建筑的其它系统具有相关性,需要配合其它工程 项目,同时需要其它工程的配合,是配合要求较高的项目, 必须进行广泛的沟通和协调;再次,建筑智能化系统属于高 科技领域的产物,其综合性强,系统结构和功能复杂,涉及 不同领域,具有高科技和复杂的特征。所有这此都表明,建 筑智能化项目管理应从管理体系、技术、计划、组织、实施 和控制、沟通和协调、验收等各个环节都应与其特征相匹配 ,才能保证达到项目的最终目标。项目管理水平的高低 , amp.直接影响到项目的质量、进度、成本、安全及其它关 键要素。项目管理作为新的课题已引起各个公司的关注,也 在广泛吸收其他城市的项目管理先进经验,结合我公司的情 况,更应该逐步建立和实行高效的项目管理体系。 项目经理 和项目组织公司项目应采用项目经理个人负责制的团队组织 体系。项目经理直接对客户、公司、所属员工负责。公司应 赋予项目经理相应的权力,明确对项目的责任和利益(如人 员任免奖惩权、限额内的费用处理权、分包队伍的管理权等 等)。(完全意义的项目组织包括技术员、施工员、安全员 、质检员、财务人员等项目所需的人员,直接由项目经理组 建和领导)项目经理应具备最基本的三项素质:沟通好、技 术好、耐性好。项目过程是多变的。项目现场人员由有不同 领域、不同文化层次的人组成。项目中人的因素是第一位的 。不同的人价值观不同,为人处世的方法、思考问题的方法

不同,还有其它种种差异(我公司人员这方面特别突出,有 可能公司没有这方面的同意培训或企业文化教育造成的), 人际沟通在项目中重要性显突出来。项目经理不仅要管理好 本项目的团队,同时必须带领本团队与其它团队的相融合, 因此必须具备良好的沟通方法。沟通是协调的基础,只有良 好的沟通才能达到的协调目的。通过沟通可以掌握客户的需 求和潜在的需求,可以制订合理的项目计划,可以发现项目 中存在的问题或潜在的问题,可以增强团队的凝聚力和工作 效率等等。沟通的基础就是项目经理良好的技术和人品。项 目经理并不要求是技术的行家,但知识面上要求"广博", 即全面了解本项目的技术要素,相关行业的知识,熟悉有关 的规范等(有的甲方固然喜欢能说会道的人,但作为甲方代 表,做好项目才是他的根本利益,也是他和公司项目部的共 同利益)。另一方面,项目经理还应能熟练地利用各种社会 资源和技术资源为项目服务。 智能化项目的沟通关系沟通的 过程是项目信息的收集、反馈和处理的过程。沟通有外部和 内部之分,沟通的方式可以是书面的、口头的。a)与客户的 沟通客户是最终产品的接收者和使用者。客户的需求是项目 的最终目标。目标的最终确定是项目经理通过与客户的深入 沟通来实现的。项目经理必须充分了解和理解客户的需求, 在公平合理的前提下确定项目目标,并必须让客户了解自己 的项目进度计划、质量目标和保证措施以防其它客户关心的 内容。让客户充分感受到你是可信任的工程商。 b ) 与监理 工程师的沟通监理工程师作为客户的项目管理代表,负责项 目的整体控制、管理和组织协调工作。项目经理担负着同样 的责任,区别只在于监理工程师是客户的代表,而项目经理

是公司的代表。项目经理与监理工程师建立广泛的沟通交流 有利于项目的控制。 c)与设计单位(设计部门的沟通)设 计单位作为项目的整体规划和设计机构,在客户心目中具有 一定的技术权威。但并不是所有设计院有能力进行智能化系 统的设计,这是我国建筑设计的现状。项目经理通过与设计 部门进一步的技术交流,可以使项目的整体规划更完善,使 系统功能更易实现。智能化系统毕竟依附于建筑体内,与建 筑物的平面结构设计,暖通、给排水、供配电等机电系统的 设计存在相互匹配的关系。弱电对建筑物的设计修改要求以 及弱电本身的修改也必须符合建筑设计的总体要求,取得设 计部门的认可。 d ) 与总包单位的沟通总包单位对整体项目 目标的完成负主要责任。智能化项目作为分项工程,其质量 、进度、投资、安全与文明等要求必须符合总包的整体要求 ,是一项配合工程,纳入项目整体管理和协调之中。amp.与 总包单位进行良好的沟通有利于工程的实施。 e ) 与其它施工 单位的沟通工程中会有许多界面、接口和矛盾冲突。项目经 理必须能化解工程中的各种问题和冲突,理顺施工中的界面 和接口。协同工作是与其它施工单位沟通的主要原因,也是 理顺工程工序、提高工程速度的主要因素。 f) 团队内部的沟 通项目团队是一个临时性的组织,团队的凝聚力是项目成功 的关键。项目经理通过沟通能了解团队成员的工作状态、责 任心、积极性等各种与项目有关的因素。项目经理的权威不 仅仅来自公司授予的权力,更重的是人格。项目经理既是团 队成员的领导,也是团队的成员。 100Test 下载频道开通,各 类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com