

投资建设项目管理：影响投标决策的典型因素（三）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_520888.htm

6.工程范围（1）项目（或分包合同）大概是什么样的规模（a）按美元计它在你的财务与担保限额内吗？（b）按工程中主要的单元计（例如，运土设备，一立方码混凝土，几磅钢筋等）它在你可利用的人力与设备资源的生产能力范围以内吗？（2）关于项目或分包合同的工程主要是什么类型的？（a）它们是你的公司愿意做的类型吗？（b）它们是你的公司有资格做的类型吗？（3）完成工程要用多长时间？（a）何时开始？何时结束？（b）那时你计划进行多少其他工程？你能同样管理好这项工程吗？7.资源比较将你可利用的资源同要投标的工程所需要（仅数量级）的资源进行比较。（1）人力：你拥有一个适合于这项工程的主管或工长吗？你能得到所需要的工人与技术工人吗？（2）设备：主要需要什么产品设备产品（卡车，起重机，装货设备等等）？你已经拥有它吗？它可利用吗？你能购买新设备吗？你能租借或租得需要的设备吗？（3）财力：需要贷款或赊购吗？需要多少？你能获得所需要的资金吗？8.决策在决策是否对一项特定的工程投标时，应考虑所有这些条款。这是一项执行的决定。它是一项你作为承包商必须做出的决定。（百考试题投资建设项目管理师站点编辑）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com