

建设项目实施：组织工作、遗留问题投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_520920.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_520920.htm) 精点练习 1 . 竣工验收对促进建设项目(工程)及时投产、发挥投资效益、总结建设经验有重要作用，具体如下：A . 全面、综合考核建设项目质量 B . 明确责任，及时结算 C . 总结建设项目管理经验教训 D . 促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益 E . 促进社会经济发展 答案：ABCD 2 . 按现行规定，建设项目竣工验收的依据主要包括（ ）。 A . 有关主管部门(公司)对该项目的批复文件 B . 工程设计文件 C . 与项目相关的标准规范 D . 主要竣工资料 E . 设备技术资料 答案：ABCE 解析：D项应为全部竣工资料。此外还包括：招标文件及合同文件 3 . 一个大型或特大型项目，竣工验收时不可避免地存在或多或少的遗留问题，常见的遗留问题主要有（ ）。 A . 遗留的尾工 B . 协作配套工程 C . “三废”治理工程 D . 质量不合格工程 E . 劳保安全措施 答案：ABCE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)