

2009年投资建设项目管理师投资建设项目实施模拟试卷（二十二）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520946.htm 单项选择题#8226.关于建设项目生产准备工作与项目建设的关系，下列论述错误的是()。 A、生产准备是建设项目管理工作中的一项重要内容，是贯穿于项目建设全过程的工作 B、建设项目的生产准备工作应与项目建设进步同步进行 C、建设项目的生产准备工作应与项目竣工同时完成 D、生产准备机构和建设项目其他管理部门虽然工作性质不同，工作任务不同，但目标是一致的，相互协调，在项目业主统一领导下开展工作 答案：C #8226.生产试运行费用一般在()中列支。 A、建设单位管理费 B、建设安装工程费用 C、待摊投资 D、其他费用 答案：C #8226.在()，建设单位应与协作单位签订正式合同，明确供货时间、数量、质量要求及其他有关事宜。 A、建设项目竣工验收前 B、建设项目竣工验收后 C、投入试运行前 D、投产运营前 答案：C #8226.()的特点是间歇式投入物料。 A、有负荷试车调试 B、单机无负荷试车调试 C、联动无负荷试车调试 D、联动有负荷试车调试 答案：A #8226.建设项目的生产准备工作应在项目()全部完成。 A、竣工以前 B、竣工以后 C、开工以前 D、开工以后 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com