

08年《投资建设项目组织》每日一练（4.4）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_08_E5_B9_B4_E3_80_8A_E6_8A_c41_520960.htm

1建设项目人力资源管理主要包括（ ）四个环节。A．组织规划B．人员招聘C．人员任用D．团队能力开发E．薪酬管理与激励2与潜在任职者相关的信息包括（ ）。A．潜在任职者的个人品质因素B．受教育程度C．专业知识水平D．工作职责E．经验和技能3人员任用的程序为（ ）。A．招聘人员B．确认任职能力C．任用和分配工作职责D．考核评价E．工作调整4作为项目团队的领导者，建设项目负责人可能有三种领导方式，即（ ）。A．专制型B．放任型C．民主型D．任务型E．指导型5培训的原则是（ ）。A．学用一致B．按需施教C．知识技能培训与组织文化培训兼顾D．严格考核和择优嘉奖E．人尽其才6信息管理的目的就是通过对有组织的信息流通，使决策者能及时、准确地获得相应的信息。为了达到信息管理的目的，就要把握信息管理的各个环节，并做到（ ）。A．了解和掌握信息来源，对信息进行分类B．掌握和正确运用信息管理的手段（如计算机）C．掌握信息流程的不同环节，建立信息管理系统D．了解信息性质E．掌握和正确运用信息存储的方法7建设项目信息分类和编码的主要方法有（ ）。A．投资建设项目的结构编码依据项目结构图，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。项目管理组织结构编码依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码B．投资建设项目的政府主管部门和各参与单位的编码来源：www.examd.comC．在进行建设项目信息分类和编码时，建设项目实施的工作项

编码应覆盖项目决策和实施的工作任务目录的全部内容D . 建设项目的投资项编码并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制E . 建设项目成本项编码即为预算定额确定的分部分项工程的编码8信息技术在建设工程管理中的开发和应用的

意义在于（ ）。A . “信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于建设项目的文档管理B . “信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理的效率C . “信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真兜缙巴保密性D . “信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于建设项目参与方之间的信息交流和协同工作E . 项目参与者众多，信息量大，形式多样9建设单位的职责有（ ）。A . 应加强对基建文件的管理工作，并设专人负责基建文件的收集、整理和归档工作B . 在与勘察、设计单位、监理单位、施工单位签订勘察、设计、监理、施工合同时，应对监理文件、施工文件和工程档案的编制责任、编制套数和移交期限作出明确规定C . 必须向参建的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设项目有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全D . 负责在工程建设过程中对工程档案进行检查并签署意见E . 负责编制的施工文件的套数不得少于地方城建档案部门要求，并应有完整施工文件移交建设单位及自行保存，保存期根据工程性质以及地方城建档案部门有关要求确定10信息的系统化包含（ ）。A . 信

息构成的整体性B．信息构成的全面性C．信息运行的连续
化D．信息运行的单向性E．信息运行的双向性 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com