

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（十三）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520971.htm 单项选择题#8226.控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中()是最重要的措施。 A、组织措施 B、管理措施 C、经济措施 D、技术措施 答案：A #8226.设计阶段投资控制的任务为()。 A、协助业主确定施工分包合同结构及招投标方式 B、督促业主对设计文件尽快作出决策和审定 C、在可行性研究的基础上，进行项目总投资目标的分析、论证 D、协助起草主要甲供材料和设备的采购计划，审核甲供进口材料设备清单 答案：C #8226.在()中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 A、职能组织结构 B、线性组织结构 C、矩阵组织结构 D、直线—职能制组织结构 答案：B #8226.下列叙述有误的一项是()。 A、由于线性组织结构的指令源是唯一的，有利于工程的协调、组织和指挥，有利于项目目标的控制，因此线性组织结构模式在国际上得到广泛的应用 B、工程规模较大，且包含多个子项目的建设，为避免工作指令路径过长，较多采用线性组织结构模式 C、一般的建设项目不宜采用职能组织结构，因为矛盾的指令源对工程的进展，对项目目标的&控制都不利 D、我国多数建设项目采用的还是传统的职能组织结构模式，多重和矛盾的指令源的问题始终没有得到解决 答案：B

#8226.()用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。 A、组织结构图 B、项目结构图 C、合同结构图 D、工作流程图 答案：D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com