

2008年一级建造师考试《项目管理》习题19一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522963.htm

1、施工过程中，材料用量的控制方法有()。 A、招标控制 B、包干控制 C、计量控制 D、定额控制 E、指标控制

2、有关保留金规定，正确的是()。 A、一般为每次工程款的15 % B、通常最高不超过合同总价款的5 % C、按合同约定，在每次支付工程款时扣除 D、在工程移交时，发包人将保留金支付给承包人 E、在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人

3、在质量管理的工具和方法中，直方图一般是用来()。 A、分析生产过程质量是否处于稳定状态 B、找出影响质量问题的主要因素 C、分析生产过程质量是否处于正常状态 D、逐层分析质量问题产生的原因 E、分析质量水平是否保持在公差允许的范围内

4、工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，()。 A、即进入仲裁或诉讼程序 B、只能进入调解程序 C、只能进入仲裁程序 D、只能进入诉讼程序

5、建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题包括()。 A、认为进度计划应形成多个层面 B、缺乏动态控制的观念 C、把时间花在多方案比较上 D、不进行进度计划优化

6、信息管理部门工作任务之一，是负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的()工作。 A、信息工作平台的建设 B、工程档案管理 C、数据库的建设 D、信息处理

7、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的()。 A、投资控制 B、质量控制 C、合同管理 D、目标控制

8、中标人应当由()确定。 A、仲裁委员会 B、招标代理机构 C、政府招投标办 D、

招标人 9、双代号时标网络计划中关键线路具有()的特性。 A、线路上各项工作持续时间之和最小 B、线路上自始至终不出现波形线 C、线路上自始至终不出现虚工作 D、线路上节点编号依次连续

10、建设工程项目总进度目标论证包括： 项目的工作编码； 调查研究和收集资料； 编制各层进度计划； 进度计划系统的结构分析； 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； 项目结构分析； 若听编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； 若经过多次调整进度目标无去实现，则报告决策者。其正确的工作步骤为()。 A、 - - - - - B、 - - - - - C、 - - - - - D、 - - - - -

答案 1、 BCDE 2、 CE 3、 ACE 4、 A 5、 B 6、 D 7、 D 8、 D 9、 B 10、 B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com