

2008年一级建造师考试《项目管理》习题20一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522966.htm 1、下列选项不属于环境管理体系核心要素的是()。 A、环境因素 B、目标、指标和方案 C、运行控制 D、文件控制 2、编制施工项目的施工成本计划，在资源价格方面，应采用()作为编制依据。 A、合同约定的资源价格 B、企业内部资源价格 C、资源预算价格 D、资源计划价格 3、建设工程项目质量控制|考试/大|制系统所涉及的质量责任监控主体包括()。 A、业主 B、设计单位 C、施工单位 D、材料设备供货单位 E、项目监理机构 4、项目风险管理 workflows 的第一步是进行()。 A、风险评估 B、风险识别 C、风险响应 D、风险控制 5、某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是()。 A、工程设计合同 B、施工承包合同 C、工程监理合同 D、工程设计合同与工程监理合同 6、我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，()。 A、正处于同一起跑线上 B、处于微弱的领先地位 C、各有所长 D、存在较大的数字鸿沟 7、常见的影响工程进度的风险包括()。 A、组织风险 B、管理风险 C、政治风险 D、资源(人力、物力和财力)风险 E、技术风险 8、建设工程项目总承包方的项目管理贯穿于项目实施阶段的全过程，即()。 A、施工准备阶段 B、施工阶段 C、使用前准备阶段 D、保修期 E、前期策划 9、施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()，应当书面通知监理企业派

驻工地的项目监理机构。 A、 12小时 B、 48小时 C、 24小时 D、 36小时

10、 无论是在决策|考试/大|阶段还是在实施阶段，建设工程项目技术策划均应在()等方面进行分析和论证。 A、 管理技术 B、 技术方案 C、 风险技术 D、 关键技术 E、 技术体系

答案 1、 D 2、 B 3、 AE 4、 B 5、 C 6、 D 7、 ABDE 8、 ABCD 9、 C 10、 BD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com