

2008年一级建造师考试《项目管理》习题23一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522970.htm

- 1、反索赔的工作内容是()。 A、防止对方提出索赔，而向对方索赔 B、反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 C、防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 D、反对对方提出索赔，而向对方索赔
- 2、采购工程急需的少量特殊材料，宜采用()方式确定供货商。 A、公开招标 B、邀请招标 C、国际竞争性招标 D、直接定购
- 3、在运用曲线法进行偏差分析时，项目完工预算指的是()。 A、编计划时预计的项目完工费用 B、项目完工时所计算的完工费用 C、项目完工时所计算的偏差费用 D、项目执行过程中根据当前进度预测的完工总费用
- 4、全长10km的一级公路，按照异节奏流水组织施工，计划分10段施工，每段长1km，分路槽开挖、路基、路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20d、40d、40d和20d，则该公路工程计算总工期为()。 A、120d B、300d C、320d D、1200d
- 5、建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。 A、施工图设计 B、工程开工 C、工程立项 D、勘察设计
- 6、质量验收的基本单元是()。 A、单位工程 B、单项工程 C、分部工程 D、检验批 E、分项工程
- 7、发包人相对承包人反索赔的内容包括()。 A、工程质量缺陷反索赔 B、拖延工期反索赔 C、保留金的反索赔 D、发包人其他损失的反索赔 E、发包人投资增加的反索赔
- 8、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括()。 A、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协

调现场工作关系 B、完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求 C、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准 D、对工程的工期和质量向发包人负责 9、施工成本计划可以按照()等方法进行编制，把目标成本层层分解。 A、企业组织结构 B、工程合同结构 C、施工成本组成 D、项目组成 E、工程进度 10、进度控制的主要工作环节包括()。 A、进度目标|百考试题|的分析和论证 B、确定进度计划的编制程序 C、定期跟踪进度计划的执行情况 D、采取纠偏措施 E、进度控制工作管理职能分工 答案 1、C 2、D 3、A 4、B 5、C 6、DE 7、ABCD 8、C 9、CDE 10、ACD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com