

2008年一级建造师考试《项目管理》习题22一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522971.htm 1、FIDIC合同条件下，属于工程支付的报表有()。 A、月报表 B、竣工报表 C、季报表 D、最终报表 E、年报表 2、施工机械设备及工器具的配置与性能控制属于施工阶段质量控制的()。 A、事前预控途径 B、事中控制途径 C、现场控制途径 D、事后控制途径 3、仲裁条款包括仲裁()等。 A、所依据的法律 B、地点 C、结果的约束力 D、委员会的组成 E、方式和程序 4、在下列各项项目目标动态控制工作中，属于项目目标控制准备工作的是()。 A、收集项目目标的实际值 B、将项目的目标进行分解 C、将实际值与计划值比较 D、找出实际值与计划值的偏差 5、由于工程所处的条件不同，所面临的危险因素会有所改变，另外施工活动分散于施工现场的各个部位，这就要求建筑工程安全控制应具有()。 A、广泛性 B、动态性 C、可行性 D、可操作性 6、建设工程项目结构编码的依据是()。 A、项目组织结构图 B、项目结构图 C、项目合同结构图 D、项目工作流程图 7、在下列几种情形中，()工程项目经批准可以进行邀请招标。 A、受自然地域环境限制的 B、技术复杂的 C、已具有招标部分条件的 D、招标人不完全具有招标能力的 8、项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 A、各个系统 B、各种人员 C、各种材料 D、各项工作 E、各种数据 9、由组织的|百考试题|最高领导者发布的该组织总的质量宗旨和方向是指企业的()。 A、质量目标 B、质量手册 C、质量方针 D、质量体系 10、制

定组织环境方针的责任者应是()。 A、最高管理者 B、各部门
管理者 C、管理者代表 D、环境管理部门 答案 1、ABD 2、A
3、ABCE 4、B 5、B 6、B 7、A 8、ADE 9、C 10、A 100Test 下
载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com