

2008年一级建造师考试《项目管理》习题24一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522973.htm

1、文件和资料控制是职业健康安全管理体系()一级要素所包含的二级要素。 A、职业健康安全方针 B、策划 C、实施和运行 D、管理评审

2、某工程项目合同约定卫生洁具由发包人采购，现场交货前发包人未通知承包人派代表共同进行清点，即口头指示承包人的仓库管理员负责保管。使用时发现部分洁具损坏，则应由()。 A、承包人负责赔偿损失 B、发包人承担损失责任 C、仓库管理员负责赔偿损失 D、发包人和承包人各承担50%的损失

3、发包人有责任雇用工程师并委托他()履行发包人的合同责任。 A、监督 B、全权 C、授权 D、督促

4、年度成本分析的重点是()。 A、通过实际成本与预算成本的对比，分析成本降低水平 B、通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 C、通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更有效的节约途径 D、通过对下一年度施工进度情况规划，提出可行的成本管理措施

5、下列关于建设工程项目采购模式的说法中，正确的是()。 A、采用施工总承包模式时，由于要等施工图设计全部完成后才进行招标，建设周期较长，限制了其在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用 B、施工总承包管理单位如想承担部分工程施工任务，可直接与业主签订这部分工程的施工合同 C、建设工程项目工程总承包模式可以分为施工总承包模式和设计 - 施工总承包模式两种方式 D、设计任务委托模式可以分为设计单位总承包模式和设计单位分包模式两种基本模式

6、建设工程项目管理规划是指导

项目管理工作的()文件。 A、基础性 B、实施性 C、技术性 D

、纲领性 7、因素分析法的计算步骤正确的是()。 以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；

确定分析对象，并计算出实际数与目标数的差异； 各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等； 确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序；

将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来； 将每次替换计算所得结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。 A、 B、 C、

D、 8、国际工程施工接近完工时，承包人施工阶段的()工作是关系合同价款收取的重要环节。 A

、合同管理 B、财务管理 C、成本管理 D、移交和竣工验收管理 9、影响系统目标实现的主要因素除了()外，还有人的因素

及生产管理的方法和工具等。 A、管理 B、协调 C、组织 D、

检查 10、施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督

和检查，二是()。 A、监理单位对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比 B、合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比 C、业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比 D、政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比

答案 1、 C 2、 B 3、 B 4、 D 5、 A 6、 D 7、 C 8、 D 9、 C 10、 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com