

2008年一级建造师考试《项目管理》习题29一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522977.htm

1、施工图设计文件审查是由()对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 A、设计行政主管部门 B、设计审查机构 C、建设行政主管部门 D、工程监理单位

2、某工程项目施工过程中，工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的是()。 A、承包人有权拒绝工程师重新检验的要求 B、工程师应判定质量合格 C、承包人损失的工期和费用均不予补偿 D、应补偿承包人费用，但工期不顺延 E、承包人应自费对该部分工程进行修复

3、信息管理部门的工作任务很多，其中包括负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行管理手册的修改和补充，并()其执行。 A、检查和督促 B、评价和奖励 C、协助和监督 D、考核和评定

4、据国际有关文献资料介绍，在建设工程项目实施过程存在的诸多问题中，有三分之二与()的问题有关。 A、施工安全 B、施工成本 C、施工进度 D、信息交流

5、隐蔽工程在隐蔽前应通知()进行验收，并形成验收文件。 A、施工单位质量部门 B、设计单位 C、监理单位 D、政府质量监督部门

6、总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，()即为索赔金额。 A、直接费 间接费 利润 B、人工费 材料费 机械使用费 C、实际总费用-施工计划总费用 D、实际总费用-投标报价估算总费用

7、横道图进度计划中不可避

免的问题包括()。 A、工作之间的逻辑关系不易表达清楚 B、计划调整只能用手工方式进行 C、不能确定关键工作和关键路线 D、难以适应大的进度计划系统 E、不能计算资源需要量和概要预示进度

8、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件 规定, ()。 A、承包人无须为预付款的使用向监理提交证明文件 B、预付款保函应在预付款全部扣回之前保持其担保额不变 C、预付款不计息 D、预付款将从支付给承包人的款项中按合同专用条款的规定以固定金额扣回

9、由于工程所处的条件不同, 所面临的危险因素会有所改变, 另外施工活动分散于施工现场的各个部位, 这就要求建筑工程安全控制应具有()。 A、广泛性 B、动态性 C、可行性 D、可操作性

10、按照土方工程施工FIDIC合同条件下, 由于货币及汇率的变化, 承包商可以提出的索赔是()。 A、工期 B、成本增加 C、工期 成本增加 D、成本 利润补贴

答案 1、 B 2、 CE 3、 A 4、 D 5、 C 6、 D 7、 ABCD 8、 C 9、 B 10、 D

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com