

2005年一级建造师建设工程项目管理真题一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/522/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_522985.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522985.htm)

答案一、单项选择题（共70题，每题1分）

1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）

P2A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段  
B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段  
C．决策阶段、实施阶段、保修阶段  
D．决策阶段、实施阶段、使用阶段

2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系

P5A．代理与被代理  
B．合同  
C．委托和被委托  
D．监理和被监理

3、建设工程项目结构图描述的是（ ）

P8A．组织系统中各部门的职责分工  
B．工作对象之间的关系  
C．组织系统中各子系统之间的关系  
D．项目参与各方的关系

4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件

P12A．标准性  
B．操作性  
C．示范性  
D．纲领性

5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（ ）方式

A．CM发包  
B．分包  
C．再分包  
D．转包

6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）

P15A．项目决策策划  
B．制定纠偏措施  
C．目标分解  
D．收集实际数据

7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）

P16A．调整采购部门管理人员  
B．调整材料采购价格  
C．增加材料采购的资金投入  
D．变更材料采购合同

8、建造师有权担任项目经理 P179、达到增值的目的。 P2010、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。 P2211、组织风险：安全管理人员的能力

品512、成本分析：是对比评价和总结工作

P2813、三种方法可以结合 P3014、承包人提出，发包人确认。  
P30-3115、预付款额度；工期和合同价款 P3516、一道小计算，5万元。  
17、工程进度款：计量和计价方法 P3618、核心是：分析 P3819、投资偏差计算：1500020、施工成本曲线：进度拖延  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)