

2007年一级建造师建设工程项目管理真题一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522996.htm

1、大中型工程项目是由多个 (A) 组成的。A、单项工程B、单体工程C、单位工程D、分项工程

2、建设工程项目管理的核心任务是项目的(D) A、目标规划B、目标比选C、目标论证D、目标控制

3、如图所示的组织工具是()A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、线性组织结构图

4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的(B)关系A、静态组织B、动态组织C、工艺D、从属

5、线性组织结构的特点是(B)A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门C、谁的级别高,就听谁的指令D、可以越级指挥或请示

6、施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于(B)B、总包单位对分包单位的管理责任C、业主对分包单位的付款方式D、业主对分包单位的选择和认可权限

7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的(C)文件。A、操作性B、实施性C、纲领性D、作业性

8、建设工程项目目标动态控制的核心是(D)A、合理确定计划值B、认真收集实际值C、适当调整工程项目目标D、比较分析,采取纠偏措施

9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括(C)等。A、主持项目的投标工作B、组建工程项目经理部C、制订项目经理内部计酬办法 D、选择具有相应资质的分包人

10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理(B)A、是施工企业法定代表人 B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人C、是一个技术岗位,而不是管理岗位D、

须在企业项目管理领导下主持项目管理工作 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com