

2005年建设工程质量、投资、进度控制考试真题（一）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_523240.htm 参考答案一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

1. 从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（ ）。A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损
2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（ ）。A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体
3. 工程开工前，应由（ ）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4. 建设工程质量的特性中，“在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的（ ）。A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性
5. 初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于（ ）。A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求
6. 我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在（ ）中给出。A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件
7. 设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由（ ）整理，与会各方会签。A.施工单位 B.监理单位 C.设计单

位 D.建设单位8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对（ ）所进行的控制过程。A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由（ ）完成。A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报（ ）备案。A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com