

2009年监理工程师进度控制考题精选(1)监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_523360.htm 1 . 在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的（ ）。

【2006年考题】 A . 经济措施 B . 合同措施 C . 组织措施 D . 技术措施 答案：C 解析：监理工程师控制进度的组织措施：建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

2 . 受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制（ ）。

【2006年考题】 A . 施工总进度计划 B . 监理进度计划 C . 设计总进度计划 D . 单位工程施工进度计划 答案：B 解析：在设计阶段和施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。

3 . 在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（ ）。

【2006年考题】 A . 明确表达各项工作之间的逻辑关系 B . 直观表达工程进度计划的计算工期 C . 明确表达各项工作之间的搭接时间 D . 直观表示各项工作的持续时间 答案：A 解析：本题根据“考试要点”中有关工程网络计划与横道图计划

的优缺点的内容来解答。4. 建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目（ ）。

【2005年考题】A. 在实施过程中应amp.用动态控制原理 B. 按预定的时间动用或提前交付使用 C. 进度控制计划免受风险因素的干扰 D. 各方参建单位的进度关系得到协调 答案

: B 解析：建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、amp.持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施，然后在进度计划的实施过程中检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差情况进行分析，采取补救措施或调整、修改原计划后再付诸实施，如此循环，直到建设工程竣工验收交付使用。

5. 建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的（ ）。【2005年

考题】A. 技术措施 B. 合同措施 C. 组织措施 D. 经济措施

答案：C 6. 横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其

局限性是不能（ ）。【2005年考题】A. 反映出建设工程实

施过程中劳动力的需求量 B. 明确反映出各项工作之间错综

复杂的相互关系 C. 反映出建设工程实施过程中材料的需求

量 D. 直观地反映出建设工程的施工期限 答案：B 解析：横

道图计划的缺点：不能明确地反映出各项工作之间错综复

杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和

关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反

映工程费用与工期之间的关系。100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com