

08年咨询工程师《工程项目组织与管理》练习题咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_c60\\_523703.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c60_523703.htm)

- 1、设备招标不经过竞争而采用直接签订合同的方法，不包括( )。 A、增购与现有采购合同类似货物而合同价格低廉的设备 B、使设备或零配件标准化，适应现有需要的设备 C、设备生产厂家众多，设计复杂的设备 D、所需设备属于专卖性的
- 2、招标文件的内容不包括下列哪一项( )。 A、投标须知 B、招标工程的技术要求和设计文件 C、标底 D、投标函的格式及附录
- 3、工程承包商项目管理的主要任务不包括( )。 A、制定施工组织设计和质量保证计划 B、按施工计划组织施工 C、及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况 D、按施工合同要求对工程进度、成本、质量进行过程控制
- 4、设计概算的组成不包括( )。 A、单位工程概算 B、单项工程综合概算 C、工程项目总概算 D、单位工程综合概算
- 5、项目经理在管理团队工作时一般不需要( )。 A、开展项目实施中的指导 B、对项目全过程进行全面控制 C、为团队成员安排以后的工作 D、做好内外关系的协调
- 6、项目状态评审会是( )的一种常用方法。 A、项目后评价 B、项目可行性研究 C、项目绩效评价 D、项目决策评估
- 7、工程流水施工的实质内容是( )。 A、分工协作 B、大批量生产 C、连续作业 D、搭接适当
- 8、下列关于工作的时间参数的表述，正确的是( )。 A、工作的时间参数包括最早开始时间，最早完成时间，最迟开始时间，最迟完成时间，总时差以及自由时差 B、工作的最早完成时间等于本工作最早开始时间与其持续时间之和 C、工作

的最迟开始时间等于本工作最迟完成时间与其持续时间之和

D、自由时差是指在不影响其紧前工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间

E、自由时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

9、对偏差原因进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施。纠偏的主要对象是( )。

A、施工原因导致的经济损失

B、物价上涨引起的费用偏差

C、业主原因和设计原因造成的费用偏差

D、由于法规变化引起的费用偏差

10、风险指损失的不确定性，对工程项目指可能出现的影响项目目标实现的( )因素。

A、确定性

B、一次性

C、不确定性

D、周期性

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)