

咨询工程师工程项目组织与管理模拟试题咨询工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_A2\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c60\\_523705.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_523705.htm)

- 一、单项选择题（共25题，每题1分。每题的备选答案中只有一个最符合题意）
- 1.在项目实施阶段，由（ ）组织图纸会审、设计交底。 A．业主 B．咨询工程师 C．承包商 D．设计单位
  - 2.在确定工程项目目标时，如果提高质量标准，一般会导致（ ）。 A．费用增加，时间缩短 B．费用减少，时间延长 C．费用增加，时间延长 D．费用减少，时间缩短
  - 3.工程项目综合管理工作的准绳是（ ）。 A．实现工程项目总体目标 B．沟通的实现 C．保持项目整体协调 D．保持项目有序进行
  - 4.工作分解结构的第一级一般用于（ ）。 A．编制项目预算 B．编制里程碑事件进度计划 C．施工控制 D．授权
  - 5.项目工作开展的基础是（ ）。 A．确定合理项目目标 B．确定项目工作内容 C．确定组织目标 D．确定组织工作内容
  - 6.管理团队工作中，实现有效控制的前提是（ ）。 A．经常性的检查 B．进行合理的分工与适度的授权 C．及时进行必要的调整 D．建立和保持有效、畅通的信息通道
  - 7.项目经理的权限由（ ）决定。 A．国家明文规定 B．项目经理本人 C．公司高层 D．甲方最高领导
  - 8.（ ）是商业银行贷款的最终目的。 A．保证资金安全性 B．保证资金流动性 C．保证资金效益性 D．体现权威性
  - 9.通常情况下，以下不属于变更申请的原因的是（ ）。 A．政府法规的变化 B．在定义项目范围方面的错误和遗漏 C．承包商的实际进度与计划进度存在偏差 D．增值变化
  - 10.管理层次按从上到下的顺序通常分为（ ）。 A．决策层 - 协调层 - 执行层和操作层 B．协

调层 - 决策层执行层和操作层 C . 决策层职能层执行层和操作层 D . 职能层决策层执行层和操作层 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)