

二级建造师考试强化习题精解施工集样二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524430.htm)

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524430.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524430.htm) 24. 建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在()个月以内或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。 A. 14 B. 12 C. 10 D. 8 25. 重视信息技术是进度控制中的()。 A. 组织措施 B. 管理措施 C. 经济措施 D. 综合措施 26. 对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，但尚不影响结构安全和使用功能。这类施工质量事故应采取的处理方式为()。 A. 让步处理 B. 降级处理 C. 不作处理 D. 协商处理 27. 构成严重施工质量事故的条件是()。 A. 事故性质恶劣或造成2人以下伤亡的 B. 造成经济损失10万元以上或重伤3人以上的 C. 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的 D. 影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的 28. 下列关于质量控制的表述正确的是()。 A. 质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动 B. 质量控制的主要环节是工程的验收 C. 质量控制的关键是对参与施工人员素质的控制 D. 质量控制的关键是施工队伍的作业技术能力 29. 项目管理中的资源管理的含义不包括()。 A. 确定资源的选择 B. 确定资源的分配计划 C. 确定采购计划 D. 编制资源进度计划 30. 开工前，政府质量监督的重点是()。 A. 对建设单位提供的文件资料进行审查，审查合格签发有关质量监督文件 B. 对工程参与各方的施工质量保证体系的建立以及是否完善的情况进行审查 C. 召开项目参与各方参加的首次

监督会议，公布监督方案，提出监督要求 D．接受建设工程质量监督的申报手续，审查合格签发有关质量监督文件 31．质量管理八项原则关注的焦点是()。 A．领导 B．方法 C．顾客 D．施工 32．下列不是单代号网络图符号编号要求的是()。 A．编号标注在节点内 B．可以重复使用节点代码 C．其号码可间断，但严禁重复 D．一项工作必须有唯一的一个节点及相应的一个编号 33．常用的组织结构模式不包括()。 A．职能组织结构 B．直线式结构 C．线性组织结构 D．矩阵组织机构 34．单代号网络图的绘图规则错误的是()。 A．严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线 B．严禁出现双向箭头或无箭头的连线 C．严禁出现循环回路 D．绘制网络图时，箭线严禁交叉 35．建设项目应当遵循的准则不包括()。 A．诚信 B．公正 C．科学 D．公开 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com